工事変更契約の内容　　2026B3-001

ひよどりごえ森林公園施設整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年7月29日から令和8年12月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月23日

・契約金額（税込）　変更前　　34,573,440円

変更額　　6,331,160円

変更後　　40,904,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町三丁目１番１０号石本ビル３Ｆ
南陽コントラクト（株）
代表取締役　　西浦　大

◆備　考