工事変更契約の内容　　2026D1-027

明石神戸宝塚線カーブNo58近傍道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町シャクナゲ

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年4月25日から令和8年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月14日

・契約金額（税込）　変更前　9,226,910円

変更額　3,190,990円

変更後　12,417,900円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４
（株）Ｕ－ＴＥＣＨ
代表取締役　上田　恭司

◆備　考