工事変更契約の内容　　2026D1-033

小部明石線（神戸西インター南）道路改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区押部谷町木見

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年6月5日から令和8年11月27日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月28日

・契約金額（税込）　変更前　　32,616,320円

変更額　　2,871,880円

変更後　　35,488,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃２９０７番地の１
（有）ナガイ住建
代表取締役　　井口　寿朗

◆備　考