工事変更契約の内容　　2026D1-034

天狗橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年6月18日から令和8年12月12日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　　37,675,990円

変更額　　15,699,310円

変更後　　53,375,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江南町３丁目３番８号
西日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　竹田　秀光

◆備　考