工事変更契約の内容　　2026E1-005

六甲アイランド５号上屋屋根改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東１丁目６－６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年6月27日から令和8年11月25日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　55,000,000円

変更額　1,518,000円

変更後　56,518,000円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区旭通２丁目１０番２５号
（株）池内工務店
代表取締役　池内　修

◆備　考