BE KOBE

令和７年度　建設外部評価委員会

社会資本総合整備計画

＊社会資本整備総合交付金

＊防災・安全交付金

公園部整備課

BE KOBE

防災・安全交付金

①安全・安心で快適な公園づくり(防災・安全)

②長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新(防災・安全)

BE KOBE

②長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新(防災・安全)

＊緑の基本計画での位置づけ

＊整備計画の内容

＊交付対象事業

＊事業の概要

＊事業効果の発現状況、目標値の達成状況

＊特記事項

緑の基本計画での位置づけ

❶ 展開されるゾーン

▸みどりのゾーン　～いのちをまもり育む緑～

▸まちのゾーン　～彩りと潤いのある緑～

▸田園のゾーン　～実り豊かな緑～

▸ゾーンのつながり　～水と緑のネットワーク～

▸協働と参画　～みんなで支える緑～

緑の基本計画での位置づけ

❷ 施策の展開と取り組み

● まちのゾーン

方針▸緑の資産を適切に維持管理・更新し、利活用を促進することで
安全で快適な空間をつくる

取り組み▸時代のニーズに対応した公園施設等のリニューアルと適切な保全
▸公園等の安全性の向上とバリアフリー化
▸シンボルとなる公園の魅力向上
▸街路樹により風格あるまちなみづくりや心地よい木陰の確保

整備計画の内容

● 計画の期間

▶令和２年度～令和６年度(５年間)

● 交付対象

▶神戸市

● 計画の目標

▶公園施設の長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設を重点的・効率的に改築・更新していく。
それにより誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指すとともに、公園施設に関わるライフサイクルコストの縮減を図る。

整備計画の内容

- 公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化や劣化により更新が必要な遊具等について80公園で更新を進める。

交付対象事業



全区共通(市内全域)

【A-1】公園施設長寿命化対策支援事業
【A-2】公園施設長寿命化対策支援事業
（防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策）

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策とは、高度経済成長期以降に整備されたインフラの老朽化対策の加速化を図るため、令和７年度までの５か年で重点的・集中的に対策を講ずるもの。

事業の概要

【A-1】公園施設長寿命化対策支援事業

事業者：神戸市
内　容：公園施設の改築・更新
事業実施期間：令和２年度～令和６年度
全体事業費：2,094百万円

【A-2】公園施設長寿命化対策支援事業
（防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策）

事業者：神戸市
内　容：公園施設の改築・更新
事業実施期間：令和２年度～令和６年度
全体事業費：816百万円

各事業の概要

【A-1,2】公園施設長寿命化対策支援事業

● 対象公園
▸奥畑公園他 計100公園

● 整備内容
▸木製の複合遊具の更新等

● 整備状況
▸老朽化した複合遊具等の公園施設の改築・更新を計画的に実施

▸整備前｜奥畑公園

▶

▸整備後｜奥畑公園

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

▸老朽化した遊具等の施設の更新を計画的に進めることで、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園を保つことが出来た。

Ⅱ定量的指標の達成状況

▸公園施設長寿命化計画に記載があり、改築・更新が必要な公園 107公園で実施できた。
（安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）で実施した７公園含む）

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

▸遊具等の改築・更新を進めるにあたり、地域の声を積極的に反映することで、利用者が愛着を持てる遊具として再整備できた。

▸再整備前｜衣掛公園

▸再整備後｜衣掛公園

特記事項

- 公園における重大事故発生のリスク低減にあたっては、継続的な施設改修が必要となるため、令和2～6年度までの整備計画期間終了後も、神戸市公園施設長寿命化計画に基づき、継続して事業に取り組んでいく。