
各施策進捗一覧（R5.3時点）

新バスターミナル全体 ●新バスターミナル整備基本計画策定 ●国道２号等神⼾三宮駅前空間事業計画策定
再開発会社の設立 ⇒事業計画・都市計画提案の作成 ● 都市計画決定 ⇒施行認可手続き ⇒権利変換手続き 権利変換認可● ●解体工事着手

事業協力者の募集・選定 特定事業参加者・特定業務代行者の募集・選定
えき≈まち空間の整備 ●基本計画公表 ●デザイン検討 ●景観デザインコード策定 ●設計

三宮駅周辺歩行者デッキ整備 ●設計コンペ
●設計コ
ンペ優秀
者選定

●基本設計 ●詳細設計

各バス事業者との調整、検討（バスのあり方研究会）
中⻑距離バス部会
路線バス部会
駐車場施策の検討/駐車場利用状況実態調査

企画乗車券を活用した社会実験、検討
事業者と調整 ●ポートループとシティー・ループとの共通乗車券や市バス普通区IC定期券等の連携
MaaSの検討 導⼊に向けた検討 ●UIKによる取り組み（12⽉公募、４〜５⽉実証実験） ●クレジットタッチの導⼊促進

神⼾市総合インフォメーションセンター内における
三宮駅周辺のバスのりばを案内するデジタルサイネージの運用、
スタッフへのヒアリング、利用状況の確認

●デジタルサイネージの配置変更

新たな公共交通システム（BRT・LRT）の導⼊可能性検討 継続して検討 継続して検討
連節バス運行の社会実験
連節バス等の本格運行に向けた取り組み ●運行開始（４⽉〜：2台体制、７⽉〜4台体制） ●新神⼾駅延伸（４⽉）、VISAタッチ、QRコードの導⼊ ●神⼾駅延伸（令和5年度中）、バス停上屋の設置

⺠間事業者によるコミュニティサイクル（シェアサイクル）事業
こうべリンクル（コベリン）の実施
都心エリアにおける新たなモビリティの活用検討 ●実証実験の実施 実証実験の実施（時期未定） ●実証実験の実施
パーソナルモビリティの検討（電動キックボード公道実証） ●改正道路交通法公布 ●改正道路交通法施行予定

ＰＬ混雑緩和策の検討
８両化導⼊可能性検討・三宮駅ホーム拡張予備設計
車両改造（跳ね上げ座席）
新交通三宮駅ホーム拡張の推進
中央市⺠病院への無料バス運行社会実験 ⇒路線バス無料化へ制度変更
短期的施策としての路線バスによる輸送力の強化
共通乗車証導⼊社会実験 ⇒通学を対象に開始 ⇒通勤への対象拡大 ⇒対象便・対象者の拡大に向けた検討 ⇒島内企業と連携し、対象者等を拡大 ⇒対象者を島内すべての企業・団体に拡大、対象バス停を拡充

適切な輸送手段の導⼊可能性検討
連節バス運行の社会実験（三宮〜空港）
新神⼾〜神⼾空港間における連節バスの試⾛
新神⼾・三宮〜神⼾空港を結ぶバスの運行開始 ⇒増便 ⇒増便 ⇒朝ラッシュ時間帯増便 ⇒増便
既存⾼速バス路線の新神⼾〜神⼾空港間の区間利用を開始

●新バスターミナル
周辺デッキ整備工事
着手

 基幹公共交通であるポートライナーの混雑緩和・輸送力増強策

 広域交通拠点間の公共交通ネットワークの強化

 交通手段の充実

4 8 12 4 8 12
取り組み内容

令和４年度実施状況

施策１ 都心での「人と公共交通中心の賑わいあるまちづくり」の推進と広域結節機能の向上
 交通環境の整備

新バスターミナル（Ⅰ期）／雲井通5丁目地区市街地再開発事業

 わかりやすく使いやすい料金体系

 公共交通に関連する情報案内の充実

4 8 12 4 8 12 4 8

平成29年度進捗状況 平成30年度進捗状況 平成31（令和元）年度進捗状況 令和２年度進捗状況 令和３年度実施状況

12 4 8 12

令和５年度実施予定

4 8 12

資料５
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4 8 12 4 8 12
取り組み内容

令和４年度実施状況

4 8 12 4 8 12 4 8

平成29年度進捗状況 平成30年度進捗状況 平成31（令和元）年度進捗状況 令和２年度進捗状況 令和３年度実施状況

12 4 8 12

令和５年度実施予定

4 8 12

資料５

神⼾電鉄粟⽣線地域公共交通網形成計画の推進 ●中間評価実施 ●現計画の延⻑ ●新計画の策定
粟⽣線＆バス乗継ガイドの作成・配布（毎年度更新想定） ●作成・配布 ●作成・配布 ●作成・配布 ●作成・配布 ●作成・配布 ●作成・配布

パーク＆ライド駐車場の活用（粟⽣線活性化協議会） ●パーク&ライド駐車場の活用（粟⽣線活性化協議会）
実証事業に向けた検討 ⇒検討 ⇒実施 ⇒事業効果検証
市内P&R実施箇所の広報検討

神⼾複合産業団地における企業誘致の推進
⻄神中央駅〜神⼾複合産業団地・⽊津駅間で路線バス新設 ●

⇒再開発ビル新築工事・橋上駅舎化工事   ●駅ビル供用開始、橋上駅舎・交通広場完成 ⇒駅前広場・周辺道路の整備   ●再開発事業完了
⇒鈴蘭台幹線北区間の整備検討     ●まちづくり構想の提出 ●土地区画整理事業の都市計画決定 ●事業計画決定 ⇒事業着手

桜の宮住宅建替事業１期  建替住宅の建設等 ●1.2号棟完成   ●3号棟完成    ⇒⺠間⼾建住宅建設開始
桜の宮住宅建替事業２期  建替住宅の建設等 ●契約   ⇒基本設計  ●仮移転 ⇒実施設計、既存住宅解体 ⇒公共施設整備(道路・公園)、造成工事 ●新築工事着手予定 ●4-7号棟完成予定 ●8-11号棟完成予定

北鈴蘭台駅前広場整備 ⇒設計 ⇒工事  ●広場供用開始  ●周辺道路完成
●基本計画の検討・都市計画決定手続き   ● ●   ●事業計画認可 ●建物解体着手 ●新築工事着工 （工事継続） ●工事完了   ●事業完了
⇒鈴蘭台幹線北区間の整備検討     ●まちづくり構想の提出 ●土地区画整理事業の都市計画決定 ●事業計画決定 ⇒事業着手

リノベーション・神⼾ ●名⾕、⻄神中央、⾕上、花⼭、大池など

神鉄シーパスワン・神鉄シーパスワンplusの販売 ●購⼊限度枚数を５枚に拡充 ●マイナンバーカードを活用した販売を開始（既存の販売方法と併用） ●神鉄シーパスワン北神の販売 ●料金改定（バリアフリー料金制度適用）
沿線住⺠や企業等に対するモビリティ・マネジメントを実施

神⼾電鉄粟⽣線地域公共交通網形成計画の推進 ●中間評価実施 ●現計画の延⻑ ●新計画の策定
北神地域交通問題検討会と並行し、特別ワーキンググループの設置・検
討
北神急行線の神⼾市交通局での⼀体的運行 ⇒検討 ●神⼾市交通局での⼀体的運行を開始（R2.6〜）

国、県、神⼾市、三⽊市、⼩野市及び三⽥市の協調による安全性向上に
資する設備等の整備補助（神⼾電鉄）
国、県、神⼾市による⽼朽化対策に資する設備等の整備補助（北神急
行）

神⼾電鉄粟⽣線活性化協議会による駅の美装化（神⼾電鉄）（毎年度実
施想定）
補助を活用した新型車両の導⼊（神⼾電鉄） ●２編成更新 ●２編成更新 ●１編成更新

神⼾電鉄のダイヤ改正 ●R2.3.14ダイヤ改正 ●R3.3.13ダイヤ改正 ●R4.3.12ダイヤ改正
 効率的な運行

鈴蘭台駅前の再開発事業等

北鈴蘭台駅前再開発

 利便性向上・利用促進の実施

 基幹公共交通の維持・充実等の検討

 施設の更新・改良による安全性の向上・耐震化の推進

 輸送サービスの改善

施策２ ⻄北神地域での基幹公共交通の維持
 鉄道とバスの効果的な役割分担

 駅へのアクセス改善

 まちづくりとの連携



各施策進捗一覧（R5.3時点）

4 8 12 4 8 12
取り組み内容

令和４年度実施状況

4 8 12 4 8 12 4 8

平成29年度進捗状況 平成30年度進捗状況 平成31（令和元）年度進捗状況 令和２年度進捗状況 令和３年度実施状況

12 4 8 12

令和５年度実施予定

4 8 12

資料５

鉄道・路線バスの運行時刻を考慮したダイヤ調整
地域コミュニティ交通支援制度の拡充 ●車両更新支援（市街地）の追加 ●本格運行支援（市街地）の追加 ●路線バス運行改善維持支援事業 ●デマンド運行支援を追加予定
データ活用による効率的なバス路線再編の検討 ●ビッグデータを活用した路線検討着手 ●市バスに関する「基本的な考え方」の検討着手 ●市バスに関する「基本的な考え方」の策定

●運行ルート・ダイヤの大幅改定
 ●車両大型化および運行ルート・ダイヤの改定

●「はたっこバス」本格運行（H29.10〜R2.9） ●バス路線の見直しとあわせて淡河まで延伸し、 ●本格運行開始

 「八多淡河バス」試験運行実施
●運行計画の検討、関係者との協議   ●本格運行開始（H30.5〜） ●登録更新の運営協議会開催（R2.2） ●運行内容変更の運営協議会開催（R3.8） ●更新登録の運営協議会開催

●新たな内容で運行開始（R3.10〜） ●更新登録後、運行開始
北区大沢町 地域コミュニティ交通の検討   ●道の駅の車両を活用した無償の社会実験実施（H31.1〜R1.7）
北区北五葉コミュニティタクシー「おでかけ号」 ●運行計画の検討、試験運行の実施（H30.4.2〜6.30/9.3〜H31.12.31） ●本格運行開始

●運行計画の検討、試験運行の実施（H30.8.5〜10.8）
⇒運行計画の再検討

⇒検討 ●試験運行実施（Ｒ1.12〜Ｒ2.1） ●試験運行実施（Ｒ３.9〜Ｒ３.１1） ●試験運行実施（R5.1~R5.9）
⇒運行計画の再検討

⇒運行計画の検討
●アンケート調査の実施 ●試験運行実施 ●試験運行実施（R3.10.1〜R4.2⽉末）●試験運行（R4.6〜R4.11） ●R5.4〜本格運行予定

⻄区栄駅周辺地域 地域コミュニティ交通の検討 ●専門家派遣 ●アンケート調査の実施 ●専門家派遣 ●専門家派遣
●アドバイザー派遣 ●運行計画の検討 ●試験運行実施（R4.6〜8）●試験運行実施（R4.12〜R5.5） ●本格運行予定（R5.10〜）

●アンケートの実施 ●交通事業者の決定
●出前トーク ●専門家派遣・アンケート調査の実施 ●試験運行実施（R5.1~R5.9）

 
●出前トーク ●専門家派遣・アンケート調査の実施 ●試験運行実施（R5.1~R5.9）

●出前トーク ●アンケート調査の実施

●出前トーク ●アンケート調査の実施

●出前トーク ●アンケート調査の実施

●出前トーク ●アンケート調査の実施

⻄区岩岡町 アンケート調査・勉強会等 ●アンケート調査の実施 ●勉強会開始

垂水区塩屋地域「しおかぜ」 利用促進の実施(地域内商業施設の協力
による利用促進キャンペーンの実施等）
北区八多町コミュニティバス「はたっこバス・八多淡河バス」 利用促
進の実施（バス運行時間帯にあわせたイベント開催・車内広告募集等）

●八多淡河スタンプラリー企画（R3.3.12〜14）

北区淡河町交通空白地有償運送「淡河町ゾーンバス」利用促進の実施
(地域イベントの開催や、無料おためし券の配布等）

●地域組織の認定 ●乗って支える取組（利用促進活動等）
●運行計画の検討 ●試験運行(R4.10〜R5.3) ●R5.5〜本格運行予定

●運行改善に向けたアンケート調査 ●地域組織の認定 ●乗って支える取組（利用促進活動等）
●試験運行 ●試験運行

●地域組織の認定 ●乗って支える取組（利用促進活動等）予定
●アンケート調査の実施 ●運行計画の検討 ●試験運行予定(R5.4〜R6.3)

垂水区塩屋地域「しおかぜ」 の鉄道と連携した企画乗車券の販売 ●企画乗車券販売終了
須磨区潮見台地域「あいのりタクシー」の取り組み

●試験運行実施予定
（R5.9~R6.3）

●試験運行実施予定
（R6.1~R6.9）

●試験運行実施予定
（R6.1~R6.9）

●試験運行実施予定
（R6.1~R6.9）

東灘区⻄岡本７地域 地域コミュニティ交通の検討

須磨区⻄須磨地域 地域コミュニティ交通の検討

●説明会・出前トーク

 地域コミュニティ交通の利用促進

●車内・車外
広告枠の拡大

既存路線バスの運行改善に向けた取り組み（⻄区栄駅周辺地域）

⻄区櫨⾕町 地域コミュニティ交通の検討

灘区篠原伯⺟野⼭地域地域 地域コミュニティ交通の検討

北区唐櫃台地域地域 地域コミュニティ交通の検討

北区柏尾台･⻘葉台地域 地域コミュニティ交通の検討

既存路線バスの運行改善に向けた取り組み（⻄区井吹⻄町地域）

既存路線バスの運行改善に向けた取り組み（北区北神星和台地域）

 地域コミュニティ交通の利活用

⻄区学園東町「にじ⾊バス」

北区⽣野⾼原 地域コミュニティ交通の検討

北区八多町コミュニティバス
 （R3.10〜）

交通空白地有償運送「淡河町ゾーンバス」

北区有馬町コミュニティバス「ゆけむりバス」

中央区東部「ふきあい南北バス」

施策３ 地域コミュニティ交通の維持・充実
 地域コミュニティ交通の効率的なネットワークの形成

 新たな地域コミュニティ交通の導⼊

垂水区塩屋地域「しおかぜ」 本格運行

   ●無償の試験運行実施（R4.4〜R5.6）
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4 8 12 4 8 12
取り組み内容

令和４年度実施状況

4 8 12 4 8 12 4 8
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4 8 12

資料５

再編実施計画（素案）のとりまとめ
北神地域のバス路線維持に関する提案のとりまとめ

吉川三宮線の増便・終便延⻑の社会実験 （利用が目標値に届かずR2.3で終了）
三⽥岡場線の経路変更を行い運行を効率化（アウトレット経由を廃止）
三⽊三⽥線・三⽊岡場線等の路線の見直し検討 ●バス路線の見直しを実施（R2.10〜） ●関係者協議開始

道の駅淡河周辺のバス停に、周辺状況や乗り継ぎダイヤを記した情報案
内を掲載

岡場駅にバスの情報案内板を設置 ●案内板設置（R2.3〜）

北神４町（淡河町・八多町・大沢町・⻑尾町）において、バス路線見直
し等についてワークショップを実施
淡河町、八多町において、公共交通利用への行動変容を促すためのモビ
リティ・マネジメントを実施

●⼩中学⽣対象おためし券

淡河バス停において、サイクルアンドバスライドを実施 ●利用状況を見て、今後の在り方を検討
吉川三宮線の利用促進のため、吉川温泉よかたんと連携した企画乗車券
を販売

●第1弾 R1.7〜9 ●第2弾 R2.2〜3 ●第3弾 R3.1〜3 ●第４弾 R3.10〜R4.3 ●第5弾 R4.7〜R5.3

「まやビューライン」「六甲有馬ロープウェー」ワンコイン運行
社会実験の実施
市バス臨時無料バス運行（三宮〜摩耶ケーブル駅を直行）
⼭上交通改善策の検討          ●六甲⼭・摩耶⼭の交通のあり方検討会(R3.9~)   ●社会実験 ●社会実験（予定）
市街地から⼭上へのアクセス検討          ●六甲⼭・摩耶⼭の交通のあり方検討会(R3.9~)

地元団体・⼭上事業者・交通事業者等との協議・検討
（六甲・摩耶⼭あちこち回遊推進委員会、六甲⼭再⽣委員会等）
MaaSの検討          ●六甲⼭・摩耶⼭の交通のあり方検討会(R3.9~)   ●社会実験

都心（三宮駅・新神⼾駅）から摩耶ケーブル駅及び
六甲ケーブル下駅を結ぶ直行バス運行の社会実験の実施
六甲⼭・摩耶⼭への出発拠点となる鉄道駅等におけるバス停サイネージ
の設置

●JR三ノ宮駅、摩耶ケーブル駅設置  ●JR六甲道駅、阪急六甲駅、六甲ケーブル下駅設置  ●阪神御影駅

施策４ 北神地域のバス路線の維持
 北神地域のバス路線の見直し

 バス路線の見直しによる公共交通ネットワークの形成

 バスの接続拠点の整備

 乗継円滑化の検討

 公共交通利用の意識啓発

 その他

施策５ 観光地（六甲・摩耶山および有馬）での公共交通の利用促進 
 観光施策と連携した公共交通による回遊性の向上

 わかりやすく使いやすい料金体系

 公共交通に関連する情報案内の充実



各施策進捗一覧（R5.3時点）

4 8 12 4 8 12
取り組み内容

令和４年度実施状況

4 8 12 4 8 12 4 8

平成29年度進捗状況 平成30年度進捗状況 平成31（令和元）年度進捗状況 令和２年度進捗状況 令和３年度実施状況

12 4 8 12

令和５年度実施予定

4 8 12

資料５

バス停留所のベンチ新設
ベンチ設置に関する交通事業者へのアンケート実施

鉄道車両の車内・車外案内表示の多言語化
ユニバーサルデザインタクシー導⼊促進事業費補助

国、県、神⼾市、三⽊市、⼩野市及び三⽥市の協調による安全性向上に
資する設備等の整備補助（神⼾電鉄）
国、県、神⼾市による⽼朽化対策に資する設備等の整備補助（北神急
行）

リノベーション・神⼾ ●灘、新神⼾、神⼾、新⻑⽥、⻄神中央、名⾕、神鉄沿線など

交通結節点等へのデジタルサイネージの検討・設置 ●⾕上駅、鈴蘭台駅設置 ●JR元町駅、メトロこうべ中央広場、地下鉄⻑⽥駅設置(実証実験)

バスロケーションシステムの整備（各社連携等）について
神⼾市路線バス利用促進協議会等で協議・検討
バスロケーションを含むバス情報データの標準化・オープン化および利
活用の検討・実施

紙版KOBEバスマップ発行・更新 ●H29版発行 ●H30版発行 ●H31版発行 ●R2版発行 ●Ｒ3版発行 ●Ｒ４版更新 ●Ｒ４版更新予定
アンケート調査実施

都心での社会実験の実施
各施策も踏まえた検討・実施

神⼾電鉄粟⽣線とバスとのダイヤ調整を依頼

ラストマイル分野への自動運転導⼊検討支援
         ●六甲⼭・摩耶⼭の交通のあり方検討会(R3.9~)   ●社会実験

●都心での回遊性向上に向けた実証実験（12⽉公募、４〜５⽉実証実験） ●都心部を中心とした交通事業者や観光施設等との連携体制の構築・協議

出前トークの実施
市内交通事業者にヒアリングを実施
⼩学校を対象に出前授業を実施

公共交通事業者に対する感染防止対策としての運行継続支援 ●R2年度支援開始 ●R3年度支援開始 ●R4年度支援開始

 新たなモビリティサービス（MaaS)の活用

活用方向性の検討

 公共交通への利用転換の意識啓発

 新型コロナウイルス感染症による⽣活様式の変化を踏まえた取り組み

 鉄道と連動したバス運行ダイヤの設定

 リノベーション神⼾による駅前空間の魅力向上・駅施設の美装化

 ICTの活用による情報提供

 バスロケーションシステムの推進

 公共交通マップ等の作成

 わかりやすく使いやすい料金体系

施策６ 公共交通の利便性向上および利用促進
 待ち合い環境の整備

 ユニバーサルデザインの推進

 施設の更新・改良による安全性の向上・耐震化の推進


