
（様式１）

文部科学大臣　殿

神戸市長　久元　喜造

　　　　　　　　       　施設整備計画の事後評価について

状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１． 施設整備計画の名称

神戸市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成29年度～平成29年度（1年間）

  （担当）

  神戸市教育委員会事務局学校環境整備課

  住所：兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目3-3

   神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　ﾊｰﾊﾞｰｾﾝﾀｰ４階

  担当者名：河村　英郎

  電話：078-984-0684（直通）

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

記

神 教 委 環 第 2793 号

令 和 3 年 7 月 27 日

　 学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成

mailto:gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp


３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校の等施設の老朽化対策を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（２）　地震・津波等の愛買いに備えるための整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（3）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

令和元年６月に本市内部において事後評価を実施した。

（様式２）

(1)建物の長寿命化について、高倉台小学校他２校において計画どおりに整備が完了した。
(2)大規模改造（老朽）について、歌敷山中学校において計画どおりに整備が完了した。
(3)危険改築について、御影北小学校において計画どおりに整備が完了した。

施設整備計画の目標は、おおむね実施することができた。
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を
円滑に進めていきたい。

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

(1)防災機能の強化について、本山第三小学校他17校において整備が完了した。



（4）　教育環境の質的な向上を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（5）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

調理場の新増改築について、御影北小学校において整備が完了した。

御影北小学校の西校舎は、計画期間中に取り壊しを完了した。

(1)トイレ改修について、魚崎小学校他24校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(2)空調改修について、本庄小学校他7校において計画どおりに整備が完了し、教育環境の改善を図った。
　なお、玉津第二幼稚園、平野幼稚園、櫨谷幼稚園においては、単費で実施した。
(3)エレベータもしくは階段昇降機については、西郷小学校他9校において整備が完了し、バリアフリー化を
推進した。
(4)トイレ改修について、渦が森小学校他23校において計画どおりに整備が完了し、教育環境の改善を図っ
た。
(5)空調改修について、なぎさ小学校他４校において計画どおりに整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(6)エレベータもしくは階段昇降機については、福住小学校他7校において整備が完了し、バリアフリー化を
推進した。
　なお、垂水小学校については、実施できなかったが、令和３年度からの改築の中で実施する予定である。



７．事業ごとの実施状況

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

高倉台小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ H29.4～H29.10 平成29年11月14日

歌敷山中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.4～H29.10 平成30年2月13日

鈴蘭台中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ H29.4～H29.10 平成30年2月15日

御影北小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H29.9～H30.3 平成30年3月20日 H30.3.20  西校舎とりこわし完了

御影北小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H29.11～H30.3 平成31年3月28日

御影北小学校（Ⅰ期工事） （１） 01 危険改築 屋 Ｒ H29.11～H30.3 平成31年3月28日

西脇小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ H30.2～H30.3 平成31年3月27日

本山第三小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月20日

渦が森小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月27日

向洋小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月6日

向洋小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H29.4～H29.10 平成30年3月6日

こうべ小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月27日

こうべ小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H29.4～H29.10 平成30年3月27日

東須磨小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月30日

東須磨小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H29.4～H29.10 平成30年3月30日

横尾小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年2月6日

若草小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成29年11月22日

小束山小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年1月25日

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

春日台小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月1日

春日台小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H29.4～H29.10 平成30年3月1日

有野小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月1日

有野小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H29.4～H29.10 平成30年3月1日

兵庫中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成29年12月14日

須佐野中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成30年3月29日

西神中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成29年12月21日

本多聞中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H29.4～H29.10 平成29年11月10日

渦が森小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H30.2～H30.3 平成30年12月17日

渦が森小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H30.2～H30.3 平成30年12月5日

泉台小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月29日

乙木小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H30.2～H30.3 平成31年3月27日

乙木小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月4日

西脇小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H30.2～H30.3 平成31年3月27日

魚崎小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月4日

御影小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月12日

竜が台小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月4日

西落合小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月7日

西落合小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月7日

若草小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月22日

松尾小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月5日



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

松尾小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年12月5日

高丸小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月21日

平野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月21日

桜が丘小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月21日

桜が丘小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月21日

北山小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月28日

枝吉小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月27日

枝吉小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月27日

小束山小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成30年1月25日

塩屋北小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月28日

塩屋北小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月28日

高津橋小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月22日

高津橋小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月22日

桜の宮小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月20日

広陵小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月20日

千鳥が丘小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月8日

兵庫中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月14日

兵庫中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年12月14日

駒ケ林中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月30日

白川台中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月13日

東落合中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月11日

東落合中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年12月11日

友が丘中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月20日



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

友が丘中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月20日

舞子中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月8日

伊川谷中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成29年11月27日

伊川谷中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成29年11月27日

小部中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.4～H29.10 平成30年1月5日

小部中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 H29.4～H29.10 平成30年1月5日

本庄小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年10月20日

中央小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年9月25日

宮川小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年10月18日

西須磨小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成30年1月9日

鷹匠中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年10月6日

神戸生田中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月7日

神戸市立盲学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年10月20日

神戸市立盲学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 H29.4～H29.10 平成29年10月20日

神戸市立青陽東養護学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.4～H29.10 平成29年10月20日

神戸市立青陽東養護学校 （４） 07 大規模改造（空調） 屋 H29.4～H29.10 平成29年10月20日

玉津第二幼稚園 （４） 07 大規模改造（空調） 園 H29.4～H29.10 補助要件を満たさないため H29年度に単費で実施

平野幼稚園 （４） 07 大規模改造（空調） 園 H29.4～H29.10 補助要件を満たさないため H29年度に単費で実施

櫨谷幼稚園 （４） 07 大規模改造（空調） 園 H29.4～H29.10 補助要件を満たさないため H29年度に単費で実施

西郷小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年3月29日

六甲小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年3月29日

稗田小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年3月22日

雲中小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年3月29日



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

北須磨小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年2月14日

太山寺小学校（Ⅱ期工事） （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成29年6月22日

多聞台小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月22日

春日台小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年3月1日

南五葉小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成29年12月22日

千鳥が丘小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 H29.4～H29.10 平成30年2月15日

渦が森小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年12月17日

唐櫃小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月30日

泉台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月29日

泉台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月29日

御蔵小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

御蔵小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

東須磨小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月29日

横尾小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月8日

横尾小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月8日

神の谷小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年12月5日

神の谷小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年12月5日

下畑台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

下畑台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

西脇小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月27日

有瀬小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月4日

有瀬小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月4日



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明

記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

伊川谷小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月18日

伊川谷小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月18日

木津小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月19日

木津小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月19日

出合小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月22日

出合小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月22日

春日台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年12月3日

春日台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年12月3日

岩岡小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

岩岡小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月19日

広陵中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月14日

鵯台中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年11月19日

鵯台中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月22日

北神戸中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年2月18日

横尾中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月15日

歌敷山中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月4日

長坂中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月4日

長坂中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月14日

桜が丘中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月19日

桜が丘中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年11月22日

玉津中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成31年3月12日

平野中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 H30.2～H30.3 平成30年12月10日

平野中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 屋 H30.2～H30.3 平成30年12月10日
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なぎさ小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 H30.2～H30.3 平成30年10月17日

浜山小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 H30.2～H30.3 平成30年10月17日

本庄中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 H30.2～H30.3 平成30年10月18日

魚崎中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 H30.2～H30.3 平成30年10月23日

渚中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 H30.2～H30.3 平成30年10月11日

福住小学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年1月30日

甲緑小学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年2月26日

垂水小学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 未実施 対象事業の精査による 令和３年度からの改築の中で実施予定

多聞南小学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

小寺小学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月29日

原田中学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月22日

兵庫中学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成30年12月5日

福田中学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月13日

長坂中学校 （４） 07 大規模改造(障害) 校 H30.2～H30.3 平成31年3月4日

御影北小学校 （５） 99 単独校調理場(新増築) Ｒ H30.2～H30.3 平成31年3月28日

御影北小学校 （５） 99 単独校調理場(改築) Ｒ H30.2～H30.3 平成31年3月28日

計

（参考）負担金事業

舞多聞小学校 ― 負担金事業 校 Ｒ 平成29年3月2日

舞多聞小学校 ― 負担金事業 屋 Ｒ 平成29年3月2日



事業単位
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区分

構造
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御影北小学校 ― 負担金事業 校 Ｒ 令和2年1月27日

御影北小学校 ― 負担金事業 屋 Ｒ 令和2年1月27日


