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各事業の進捗管理 

＜活かす＞ 

１．誰もが歩きやすいみち 

（１）ユニバーサル歩道整備事業 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①バリアフリー

道路特定事業 

生活関連経路及

び準生活関連経

路のバリアフリ

ー化 

約 1.15 
（ｋｍ）

 
   5.55 1.46 ○ 

②
あ
ん
し
ん
歩
道
整
備

事
業 

波打ち

歩道の

解消 

波打ちしている

生活に身近な歩

道の再整備 

約 36 
（ｋｍ）

38 40 42 44 46 37.6 ○ 

障がい

者用乗

降スペ

ースの

整備 

障がい者用乗降

スペースの整備 
32 

（箇所）
34 36 38 40 42 34 ○ 

③まちかど案内

サイン整備事業 

旧型案内サイン

の改修、標記内容

等の統一化、及び

不足箇所への増

設 

74（基） 84 94 104 114 124 74 ▲ 

 

（２）セーフティロード整備事業 

 
 
 
 
 
 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①市民と共に守

る安全安心なみ

ち 

交通安全総点検

の実施 
151（地

区） 160 169 178 187 196 160 ○ 

②幹線道路の交

通安全対策（歩

道設置事業等） 

神戸二見線（岩

岡）・商大線（海

岸通）・小部明石

線（栃木）・三木

三田線（野瀬、屏

風）・大沢西宮線

（八多）・神戸三

田線（日下部） 

整備延長

0.0(km) 0.09 0.39 0.75 1.42 1.82 0.0 ▲ 

資料２ 
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２．自転車が利用しやすいみち 

（１）自転車走行空間の整備 

 

（2）駐輪対策の推進 

 

（３）自転車利用のルールとマナーの向上 

 

（４）自転車利用の利便性の向上 

 
 
 
 
 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

自転車走行空

間の整備 

鳴尾御影線 
国道 28 号 
西出高松前池線 

ほか 

整備延長 
7.99(km) 11.62 17.18 21.63 27.08 33.03 9.56 ▲ 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①
駐
輪
場
の
整
備
・
管
理 

駅 前 有 料

駐 輪 場 の

対策 

市営駐輪場の増

設及び再編（神戸

駅ほか 8 駅） 

検討中：5
（駅） 2 4 6 7 9 3 ○ 

駅 前 無 料

駐 輪 場 の

対策 

市営駐輪場の拡

充（石屋川駅ほか

3 駅） 

検討中：1
（駅） 1 2 3  4 0 ▲ 

駐 輪 場 の

な い 駅 の

対策 

駅前の無料駐輪

場の整備（阪神春

日野道駅ほか 1
駅） 

検討中：1
（駅） 1  2   1 ○ 

地 域 と 連

携 し た 駐

輪対策 

行政と地域との

協働による駐輪

対策の検討・実施

（三宮中央通り

ほか 2 箇所） 

検討中 
：3（箇所）

  1 2 3 0 ― 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①コミュニテ

ィサイクル事

業の推進 

ポートの拡充 10 
（ポート）

  15 
 

  10 ○ 

自転車の増車 70 
（台） 

  150 
 

  70 ▲ 

拡充検討 

増車検討 
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３．にぎわいを創出するみち 

 

４．景観に配慮したみち 

（１）道路デザインの向上 

（２）まちなみに調和した街路樹の管理 

 
 
  

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①道路のにぎ

わい等活用事

業 

道路空間の再配

分 
整備延長 
0.67(km) 0.82 1.27 1.55 1.77 1.92 0.80 ▲ 

③歩行者動線

の強化 
デッキ、立体交差

等 検討中      検討中 ○ 

④地下公共空

間の 
にぎわい創出 

三宮プラッツ及

び地下通路にお

ける持続的なに

ぎわい事業の実

施とそれに伴う

施設改修 

事業中 
 

 

 

  

にぎわ

い創出

事業実

施・基本

設計 

○ 

⑤光のミュー

ジアム 
道路照明等の整

備 
整備延長

0.57(km) 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.00 ○ 

計画検討及び事業化 

モデル事業の実施

持続的なにぎわい事業 

設計 改修 
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＜つなぐ＞ 

１．広域圏幹線道路ネットワークの構築 

（１）広域圏幹線道路ネットワークの整備 

 

（２）広域圏幹線道路を中心とした「高速道路を賢く使う取り組み」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

広
域
圏
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備 

新名神高速

道路 
神戸～高槻の平成

28 年度内の供用 
事業中      事業中 ▲ 

神戸西バイ

パス 

有料道路制度によ

る事業化及び事業

の促進 
事業中      事業中 ○ 

六甲北有料

道路 2 期 

神戸北ＩＣ～大沢

ＩＣの 4 車線化の

供用 
事業中      事業中 ○ 

国道 175 号 
(平野拡幅･

神出バイパ

ス) 

平野拡幅の平成 28
年度内の供用 
神出バイパス未着

工区間(0.6 ㎞)の事

業の促進 

事業中 
 

    
平野拡

幅全線

供用 
○ 

大阪湾岸道

路西伸部 

六甲アイランド北

～駒栄の事業の促

進 
事業中      事業中 ○ 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①近畿圏の利用
しやすい料金体
系 

近畿圏の新たな

料金体系の導入 
協議・ 
調整 

     導入 ○ 

②広域圏幹線道
路の 
持続的な機能確
保 

湊川付近の大規

模更新 
協議・ 
調整 

 
   

 
 協議・調

整 ○ 

京橋付近の大規

模更新 
協議・ 
調整 

     協議・調

整 ○ 

供用

事業化及び事業の促進 

平野拡幅の供用 

供用 

神出バイパスの事業の促進 

事業の促進 

導入 

完了 
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２．都市内幹線道路・補完的幹線道路ネットワークの構築 

（１）都市内幹線道路・補完的幹線道路ネットワークの整備 

 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

都
市
内
幹
線
道
路
・
補
完
的
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備 

整

備

完

了

を

目

指

す 

山手幹線 
（本山） 道路拡幅 事業中 

  
   事業中 ○ 

神戸三田

線（大池） 道路拡幅 事業中   
 

  事業中 ○ 

神戸三田

線(有馬口) 
バイパス、道路

拡幅 事業中      事業中 ○ 

明石神戸

宝塚線 
（甲栄台） 

道路拡幅 事業中      完了 ○ 

明石木見

線 
（Ⅲ期南） 

バイパス 事業中      事業中 ○ 

H28～H32 の整備延長 
0.0 

（㎞） 0.2 0.2 1.5 2.5 4.1 0.92 ○ 

整

備

を

推

進

す

る 

商船学校

線 道路拡幅 事業中 
 

    事業中 ○ 

魚崎幹線 道路拡幅 事業中 
 

  
 

 事業中 ○ 

山手幹線 
（灘） 道路拡幅 事業中 

 
  

 
 事業中 ○ 

横尾妙法

寺線 
バイパス、道路

拡幅 事業中 
 

  
 

 事業中 ○ 

垂水妙法

寺線 
（禅昌寺） 

道路拡幅 事業中 
 

  
 

 事業中 ○ 

須磨多聞

線 
（西須磨） 

バイパス 事業中    
 

 事業中 ○ 

須磨多聞

線 
（多井畑） 

バイパス、道路

拡幅 
事業中 

 
  

 
 事業中 ○ 

完了 

完了 

完了 

整備推進 

整備推進 

整備推進 

完了 

完了 

整備推進 

整備推進 

整備推進 

整備推進 
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（２）渋滞箇所の解消 

 
（３）踏切対策によるボトルネックの解消 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

渋

滞

対

策 

五社北交差点 交差点対策 事業中 
 

    事業中 ○ 

須磨橋東詰交

差点 
ネットワーク

対策 
(須磨多聞線(西
須磨)) 

 
 

事業中 

 
     

 
事業中 ○ 山陽電車天井

川踏切 
     

離宮公園前交

差点       事業中

星陵台中学校

前交差点 交差点対策 事業中      事業中 ○ 

多聞町大門交

差点 交差点対策 事業中   
   事業中 ○ 

小束山 6丁目交

差点 
交差点対策 
ソフト対策 事業中      完了 ○ 

皆森交差点 交差点対策 検討中 
 

    検討中 ○ 

摩耶ランプ・摩

耶ランプ南・高

羽大橋南詰・水

呑・西盛口・王

塚台  ほか 

交差点対策 
ネットワーク

対策 
ソフト対策 

検討中 
 

    検討中 ▲ 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 計画検討及び事業化 

計画検討

事業推進

事業推進

事業推進
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＜守る＞ 

１．災害に強いみち 

（１）緊急輸送道路ネットワークの強靭化 

 
（２）道路防災対策 

   
（３）生活幹線道路の整備 

 
 
 

（４）狭あい道路の整備 

  

施策名 内 容 現状 
（単位） 

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

①緊急輸送道路にお

ける橋梁の耐震化 

緊急輸送道路

上の橋梁の耐

震化 

耐震化済み

83/112
（橋） 

83 85 87 89 91 83 ○ 

神戸市道路公

社の橋梁の耐

震化 

耐震化済み

42/49（橋）

49 橋

全橋完

了 
    46 ▲ 

②無電柱化の推進 

緊急輸送道路

の整備 
整備延長 

0.00（km）
0.38 0.91 1.83 2.81 3.92 0.00 ▲ 

景観形成地区

の整備（北野） 
整備延長 

0.00（km）
0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 ― 

③トンネル天井板の

撤去 

六甲山トンネ

ルの天井板撤

去 
事業中      事業中 ○ 

施策名 内 容 現状 
（単位）

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

生

活

幹

線

道

路

の

整

備 

夢野雪御所線 道路拡幅 事業中  
    完了 ○ 

星陵台舞子坂線 道路拡幅 事業中  
    事業中 ○ 

御影山手線 
道路拡幅 
バイパス 事業中 

 
    事業中 ○ 

東山菊水線 道路拡幅 事業中 
 

    事業中 ○ 

鈴蘭台幹線 
（鈴蘭台駅前） 道路拡幅 事業中      事業中 ○ 

鈴蘭台幹線 
（鈴蘭台駅南側） 道路拡幅 事業中 

 
    事業中 ○ 

完了 

完了 

完了 

完了 

事業推進 

事業推進 

完了 



8 
 

２．次世代に継承できるみち 

（１）戦略的メンテナンス 

 
（２）道路の維持管理 

  
（３）道路美化の推進 

 
（４）地下埋設物工事の適正化・合理化による道路の掘り返し防止 

 

３．環境にやさしいみち 

（１）自動車交通の誘導・抑制 

 
（２）環境に配慮したみちづくり 
 
 
 
 
 
 

施策名 内 容 現状 
（単位） 

目標値（累計） H28 
実績 達成度H28 H29 H30 H31 H32 

戦
略
的
メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

①橋梁 

第Ⅱ期橋梁長

寿命化修繕計

画に基づく修

繕 

第Ⅱ期計画に基

づく修繕完了

19（橋） 
24 29 

計画

更新

予定

  20 ▲ 

②トンネル 
トンネル長寿

命化修繕計画

に基づく修繕 

計画に基づく 
修繕完了 0
（箇所） 

1 2 
計画

更新

予定

  1 ○ 

⑤駐輪場 施設設備等の

計画的な修繕 

計画に基づく 
修繕完了 0（箇

所） 
2 4 6 8 10 4 ○ 


