
 

「神戸市下水道事業経営計画」の進捗状況 

管理指標の進捗状況 

 

 

計画期間 10ヵ年のうち、3年目にあたる令和 4年度末における進捗状況を下表に示す。 

管理指標 具体的な内容 
目標 

(R2～R11） 
令和 4年度 累計 備考 

管きょの点検・調査

延長 

汚水管きょ 

目視点検・カメラ調査などの

実施 

700km 調査 110km 調査 343km  進捗率 49.0% 

雨水管きょ 400km 調査 20km 調査 98km  進捗率 24.5% 

汚水管きょの改築延長 
管更生工法などによる改築

の実施 
450km 35.7km 114.6km  進捗率 25.5% 

処理場の改築更新 

西部処理場（北系） 

施設の建設、設備の設置

など 
供用開始 

― ―  整備中 

垂水処理場（東系） 施設完成 ― 試運転調整中 

ポートアイランド処理場 ― ― 整備中 

優先的に実施すべ

き管きょの耐震化 

汚水管きょ 
災害時における拠点施設の

下流等 
38km 1km 9km※ 

※8km については 

詳細診断で耐震性あり 

雨水管きょ 
緊急輸送路（国道）の横

断部 
45箇所 0箇所 4箇所 

 

地震時における最

低限の機能確保 

※一部系列での確

保を含む。 

処理場 

揚排水・簡易沈殿・消毒機

能の確保 

※汚水・雨水ポンプ場は揚

排水機能の確保 

３箇所 0箇所 1箇所 

・西部処理場 

・ＰＩ処理場 

・東灘処理場（完了） 

汚水ポンプ場 ３箇所 0 箇所 0 箇所 

・宇治川ポンプ場 

・塩屋ポンプ場 

・舞子ポンプ場 

雨水ポンプ場 ６箇所 0箇所 1箇所 

・魚崎ポンプ場 

・本庄ポンプ場 

・浜中ポンプ場 

・島上ポンプ場 

・外浜ポンプ場 

・宇治川ポンプ場（完了） 

浸水対策エリアにおける家屋被害の解消 
継続的な事業実施による

床上・床下浸水の解消 
６地区 0 地区 2 地区 

・魚崎南 

・三宮南（完了） 

・神戸駅周辺 

・長田南部（完了） 

・浜添 

・西河原 

現在よりも雨水排水能力を向上させるポンプ場 
現在の設計基準を適用し

たポンプの改築更新 
４箇所 0 箇所 0 箇所 

・湊川ポンプ場 

・吉田ポンプ場 

・魚崎ポンプ場 

・東川崎ポンプ場 

経費回収率 
安定した経営による経費回

収率 100％以上の確保 

平均 

100％ 

以上 

98.15％ ― 

 

単年度収支 単年度収支の均衡 +2.8億円 ― 

 

 


