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監査報告第 １ 号 

平成１５年３月１１日 

 

工 事 定 期 監 査 及 び出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告 

企画調整局・建設局・都市計画局 

神戸新交通㈱・㈶神戸市都市整備公社・㈶神戸市開発管理事業団 

 

 神戸市監査委員 近 谷 衛 一 

 同 寺 坂 光 夫 

 同 福 浪 睦 夫 

 同 吉 田 謙 治 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した平成１４年度工事定期監査及び同条第７

項の規定に基づき実施した平成１４年度出資団体工事監査について，同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を次のとおり決定した。 

 

１ 監 査 の 対 象 

 

企画調整局，建設局及び都市計画局並びに神戸新交通㈱，㈶神戸市都市整備公社及び㈶神戸市開

発管理事業団における平成１３年度及び平成１４年度施行工事について監査を行った。 

 

工事の抽出状況は第１表，抽出工事は第２表のとおりである。 

 

２ 監 査 の 期 間 

 

平成１４年１０月２日～平成１５年３月１１日 

 

３ 監 査 の 方 法 

 

監査は，土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているかについて，現場の

施工状況の調査，関係書類の審査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。 
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４ 主な監査項目 

 

(1) 契 約 

ア 契約締結手続 

 

(2) 設計・積算 

① 設 計 

ア 関係法規等の適用 

イ 設計基準等の整備状況及びその運用 

ウ 設計図書 

② 積 算 

ア 積算基準等の整備状況及びその運用 

イ 工種，数量，単価，歩掛り等 

③ 設計変更 

ア 設計変更等の理由，手続及び内容 

 

(3) 監督・施工 

① 監 督 

ア 監督員の任命 

イ 工事関係書類 

ウ 監督業務 

② 施 工 

ア 工事関係法規等 

 

(4) 検 査 

ア 検査関係書類 

 

５ 監 査 の 結 果 

 

監査の結果，事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。しかし，事務の一部に

ついて次のような改善を要する事例が見受けられたので，今後，適正な事務処理に努められたい。 
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(1) 設計・積算 

① 設 計 

ア 舗装断面の決定 

街路築造工事において，舗装断面の決定に際し，経済性についてより一層の配慮をすべき

であったもの （都市計画局） 

 

 

イ マンホールふた 

屋外排水設備工事において，マンホールふたの設計に際し，経済性についてより一層の配

慮をすべきであったもの （都市計画局） 

 

 

 

② 積 算 

ア 盛土数量の算出 

道路改良工事において，盛土数量の算出に際し，誤って数量の一部を二重に計上していた

もの （建設局） 

 

 

イ 機器搬入費 

再開発ビル電気設備工事において，非常用発電設備費の積算に際し，積算基準に基づいて

搬入費を計上していたが，搬入費が含まれている見積金額を採用したため過大となっている

もの （都市計画局） 
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(2) 監督・施工 

① 監 督 

ア 工事監督日誌の記録 

再開発ビル建設工事において，監督員として特に重要な任務である根切り底等の立会い検

査記録が，工事監督日誌に記載されていなかったもの （都市計画局） 

 

 

イ 改良土の品質管理 

区画整理工事において，地盤改良に伴う必要な品質管理の実施について設計書に明示して

おらず，また，品質の確認が不十分であったもの （都市整備公社） 

 

 

② 施 工 

ア コンクリートの品質指定 

街路築造工事において、重力式擁壁工のコンクリートの粗骨材最大寸法について図面表示

に誤りがあり，その図面にしたがい施工を行っていたが，より適切な材料を使用すべきであ

ったもの （都市整備公社） 
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第 １ 表 抽 出 状 況 表 

 
（単位 金額：千円，比率：％）  

監査対象工事 抽 出 工 事 抽 出 率 

区 分 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

土木工事 14 5,720,988 2 651,588 14.3 11.4 

企 画調整局 

建築工事 1 45,150 1 45,150 100 100 

建  設  局 土木工事 90 4,019,883 7 809,318 7.8 20.1 

土木工事 87 8,176,583 8 1,004,668 9.2 12.3 

建築工事 23 43,962,707 5 15,483,678 21.7 35.2 都 市計画局  

設備工事 21 8,993,094 8 4,071,918 38.1 45.3 

土木工事 11 121,152 1 5,250 9.1 4.3 

建築工事 9 174,960 1 41,244 11.1 23.6 神戸新交通㈱ 

設備工事 63 2,589,038 2 255,150 3.2 9.9 

土木工事 78 7,608,017 7 1,738,779 9.0 22.9 

建築工事 30 5,322,973 4 3,641,032 13.3 68.4 
㈶神戸市 

都市整備公社 

設備工事 56 2,407,396 10 489,681 17.9 20.3 

土木工事 6 175,025 1 68,512 16.7 39.1 

建築工事 13 997,002 2 224,370 15.4 22.5 
㈶神戸市 

開発管理事業団 

設備工事 100 1,757,244 6 73,038 6.0 4.2 

合    計 602 92,071,212 65 28,603,376 10.8 31.1 

 

資 料：企画調整局，建設局，都市計画局，神戸新交通㈱，㈶神戸市都市整備公社， 
㈶神戸市開発管理事業団調べ 

備 考：請負金額 ２５０万円以上のもの 
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第 ２ 表 抽 出 工 事 一 覧 表 

企画調整局（単位 金額：千円）         

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

1 

神戸新交通 ポート

アイランド線延伸事

業 下部工築造工事

その２ 

株 式 会 社 

新井組 
330,750  H14. 2. 1  H14.10.31  公募 

 2 

神戸新交通 ポート

アイランド線延伸事

業 市民病院前駅土

木工事 

竹中土木・

神 戸 製 鋼

所・田村建

設特定ＪＶ 

320,838  H14. 5.31  H15. 3.31  公募 

建築工事 

 

 

3 
中央市民病院エレベ

ーター棟建築工事 

㈱播磨工業

所 
45,150  H14. 6.25  H14.12.22  指名 

 

 

建設局 

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

4 

神戸三木線（木見南

工区）道路改良工事

その４ 

㈱川本組  
34,650  

(41,055) 

H13. 3. 9  

(H13.11.26) 

H13.11.30  

 
指名 

 5 

西出高松前池線電線

共同溝整備工事その

３ 

西 松 ･ 銭

高・東亜特

定ＪＶ 

163,800  

 

(179,235) 

H12.10.23  

(H13. 8.29) 

(H13. 9.20) 

H13. 8.31  

(H13. 9.30) 

 

随契 

 6 
松宮線道路改良工事

（その２） 

 ㈱鴻池組 

神戸支店 

367,500  

(384,825) 

 

(384,300) 

H13. 6.12  

(H13. 8.27) 

(H14. 3.29) 

(H14. 6. 3) 

H14. 3.31  

 

(H14. 6.30) 

 

公募 

 7 
第二有野橋床版補強

工事 
川重工事㈱ 

45,150  

(48,195) 

H13.11.20  

(H14. 3.14) 

H14. 3.25  

 
指名 

 8 
明石神戸宝塚線歩道

設置工事その２ 
㈱信貴開発 

32,550  

 

 

(49,245) 

H13. 3.16  

(H13. 9.21) 

(H13.11.28) 

(H13.12.17) 

H13. 9.30  

(H13.11.30) 

(H13.12.28) 

 

指名 

 9 
神戸明石線交差点改

良工事（その２） 
㈱五島組 

86,100  

(90,016) 

H13. 3. 9  

(H13.12.25) 

H13.12.31  

 
随契 
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土木工事 

 

 

10 
東部管内舗装補修工

事 

㈱喜多村工

務店 

13,597  

(17,272) 

H14. 5.24  

(H14. 7.18) 

H14. 8. 2  

 
指名 

 

 

都市計画局 

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

11 
新長田駅東線他２線

街路築造工事 

㈱本多工務

店 

120,750  

(132,158) 

H12.12. 8  

(H13.11.15) 

H13.11.30 

 
指名 

 12 
須磨多聞線(桃山台)

橋梁下部工事その２ 
東急建設㈱ 

154,350  

(163,905) 

(175,770) 

(183,067) 

H13. 3.27  

(H13. 7.25) 

(H13.12.20) 

(H14. 3. 5) 

H14. 2.20  

 

(H14. 3.29) 

 

指名 

 13 
国魂線外２線街路築

造工事 
西部興業㈱ 

79,590  

(126,315) 

H13. 7.13  

(H14. 3.25) 

H14. 3.29  

 
指名 

 14 
桜口深田線街路築造

工事 
㈱神陽建設 

81,900  

 

(88,252) 

H13.10.16  

(H14. 2.20) 

(H14. 3.14) 

H14. 2.28  

(H14. 3.29) 

 

指名 

 15 
明石木見線街路築造

工事 
㈱川本組 

21,000  

 

 

 

 

(18,480) 

H13.10.19  

(H14. 2. 7) 

(H14. 3.22) 

(H14. 3.29) 

(H14. 5.21) 

(H14. 6. 6) 

H14. 2.15  

(H14. 3.26) 

(H14. 3.31) 

(H14. 5.31) 

(H14. 6.30) 

 

指名 

 16 
大池１号線他街路築

造工事 
㈱中根建設 

120,750  

 

126,325  

H13.11.27  

(H14. 5.21) 

(H14. 6.19) 

H14. 5.31  

(H14. 7. 5) 

 

指名 

 17 
松本線街路整備工事

その３ 
㈱友興組 108,874  H14. 8. 6  H15. 3.31  指名 

 18 
谷上地区南東部整地

工事その７ 
㈱中西組 

241,752  

(221,197) 

H13. 6.12  

(H14. 2.15) 

H14. 3.29  

 
指名 

建築工事 

 

 

19 
垂水駅西広場シェル

ター設置工事 

㈱大和工務

店 

99,750  

 

(117,600) 

H13. 7.10  

(H13.11.22) 

(H14. 1.24) 

H13.11.30  

(H14. 1.31) 

 

指名 
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建築工事 

 

 

20 

（仮称）六甲道駅南第

３地区桜口５第２工

区再開発ビル建設工

事 

銭 高 ・ 三

星・村本建

設特定ＪＶ 

3,360,000  

 

(3,688,440) 

H11.12.24  

(H13.11. 8) 

(H13.12.13) 

H13.11.16  

(H13.12.21) 

 

一般 

 21 

（仮称）六甲道駅南第

４地区深備５第１工

区再開発ビル建設工

事 

大 林 ・ 前

田・新井・

東亜特定Ｊ

Ｖ 

9,817,500  H12. 9.22  H15. 8.31  一般 

 22 

新長田駅南第 2-C 地

区大橋７第１工区再

開発ビル新築工事 

多田・コク

ド・上田特

定ＪＶ 

1,827,000  H13.12.26  H15.12.28  公募 

 23 
六甲道駅北地区曳去

移転直接施行工事 

㈱明和工務

店 

31,290  

(33,138) 

H12. 2.12  

(H14. 5.27) 

H14. 5.31  

 
指名 

設備工事 

 

 

24 

(仮称)六甲道駅南第

３地区桜口５第２工

区再開発ビル電気設

備工事 

三宝・明和

特定ＪＶ 

504,000  

 

(578,361) 

H12. 3.29  

(H13.11. 8) 

(H13.12.14) 

H13.11.16  

(H13.12.21) 

 

公募 

 25 

(仮称)六甲道駅南第

３地区桜口５第２工

区再開発ビル機械設

備工事 

浦安・邦特

定ＪＶ 

572,250  

(562,086) 

 

(585,711) 

H12. 3.29  

(H13. 3.26) 

(H13.11. 8) 

(H13.12.14) 

H13.11.16  

 

(H13.12.21) 

 

公募 

 26 

(仮称)六甲道駅南第

３地区桜口５第２工

区再開発ビルガス設

備工事 

大阪ガス㈱ 

55,405  

 

(74,946) 

H12. 3.29  

(H13.11. 8) 

(H13.12.14) 

H13.11.16  

(H13.12.21) 

 

随契 

 27 

(仮称)六甲道駅南第

４地区深備５第１工

区再開発ビル電気設

備工事 

きんでん・

四電工・大

藤工業商事

特定ＪＶ 

1,102,500  H12.12.22  H15. 8.31  公募 

 28 

(仮称)六甲道駅南第

４地区深備５第１工

区再開発ビル機械設

備工事 

大 氣 ・ 中

設・中央特

定ＪＶ 

1,113,000  H12.12.22  H15. 8.31  公募 

 29 

新長田駅南第 2-C 地

区大橋７第１工区再

開発ビル電気設備工

事 

ミナト電気

工事㈱ 
260,400  H14. 3.26  H15.12.28  公募 

 30 

新長田駅南第 2-C 地

区大橋７第１工区再

開発ビル機械設備工

事 

大和・長田

松田・中村

ＪＶ 

312,900  H14. 3.26  H15.12.28  公募 

 31 

新長田駅南第 2-C 地

区大橋７第１工区再

開発ビル昇降機設備

工事 

東芝エレベ

ータ㈱ 
44,100  H14. 7. 2  H15.12.28  指名 

 

 



 - 9 - 

神戸新交通㈱ 

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

32 

神戸新交通ポートア

イランド線車庫♯22

番線軌道補修工事 

川崎重工業

㈱ 
5,250  H13.10. 3  H13.10.31  随契 

建築工事 

 

 

33 
ポートアイランド線

車両基地改修工事 
橋本建設㈱ 

39,690  

(41,244) 

H13. 9.11  

(H14. 1.16) 

H14. 3.31  

 
指名 

設備工事 

 

 

34 

神戸新交通ポートア

イランド線光ファイ

バーケーブル敷設工

事 

栗原工業㈱ 58,800  H14. 2. 1  H14. 3.20  随契 

 35 

神戸新交通ポートア

イランド線基地管理

システム更新工事 

川崎重工業

㈱ 
196,350  H12.12. 5  H14. 3.20  指名 

 

 

㈶神戸市都市整備公社 

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

36 
長田中学校敷地整備

工事（その２） 

㈱中田工務

店 

173,250  

(192,360) 

(198,660) 

H13. 9.21  

(H14. 1.15) 

(H14. 2. 7) 

H14. 3.20  

 

 

指名 

 37 
（二級河川）明石川改

修工事 13-1 

川崎重工業

㈱ 

33,600  

 

(32,676) 

H13. 4.13  

(H13.10. 1) 

(H13.10.31) 

H13.10.31  

(H13.11.22) 

 

指名 

 38 
神戸母里線（福谷）街

路築造工事（その５） 

アイサワ工

業㈱ 

367,500  

(445,200) 

H13. 3.12  

(H14. 3. 4) 

H14. 3.30  

 
随契 

 39 
白水地区整備工事そ

の４ 

大林・窪田

特定 JV 

271,950  

 

 

(367,500) 

H13. 5.17  

(H14. 3.14) 

(H14. 6.10) 

(H14. 6.14) 

H14. 3.29  

(H14. 6.28) 

(H14. 7.22) 

 

随契 

 40 
八多道場線街路築造

工事（第Ⅱ期ー２） 

西松建設株

式会社 

495,600  

(564,900) 

 

H13. 4. 2  

(H13.10.22) 

(H14. 3.29) 

H14. 3.31  

 

(H14.12.27) 

随契 
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土木工事 

 

 

41 
松本地区汚水管布設

工事(その 2) 
西部興業㈱ 

21,966  

(18,543) 

H13.10.12  

(H14. 2. 4) 

H14. 2.20  

 
指名 

 42 
勝雄地区管路施設工

事（その 2） 
吉野建設㈱ 

108,150  

(111,300) 

H13.11.20  

(H14. 3. 4) 

H14. 3.29  

 
指名 

建築工事 

 

 

43 
井吹西小学校増築そ

の他工事 
㈱神戸営繕 173,250  H14. 5.28  H15. 3.10  指名 

 44 
（仮称）魚崎西町会館

改築工事 

㈱小井手建

築店 

106,050  

(110,932) 

H13. 7.10  

(H14. 1.15) 

H14. 2.15  

 
指名 

 45 
国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰⅡ期

棟新築工事 

鹿 島 ・ 前

田・丸正特

定ＪＶ 

1,848,000  

(1,871,100) 

H13. 4. 2  

(H14. 4.10) 

H14. 5.31  

 
随契 

 46 
（仮称）須磨南部統合

小学校新築工事 

近畿菱興･

神鋼興建･

江藤ＪＶ 

1,396,500  

(1,485,750) 

H12.10.10  

(H14. 2. 6) 

H14. 2.10  

 
指名 

設備工事 

 

 

47 
井吹西小学校増築そ

の他機械設備工事 
㈱弥生機工 

25,200  

(25,357) 

H14. 5.31  

(H14. 8.19) 

H15. 3.10  

 
指名 

 48 
井吹西小学校増築そ

の他電気設備工事 

㈱アイワ電

設 
13,387  H14. 5.31  H15. 3.10  指名 

 49 
（仮称）魚崎西町会館

改築機械設備工事 

㈲ｱｲﾗﾝﾄﾞ設

備 

10,342  

(10,657) 

H13. 7.17  

(H14. 2. 5) 

H14. 2.15  

 
指名 

 50 
（仮称）魚崎西町会館

改築電気設備工事 
㈱池田電機 

10,920  

(11,287) 

H13. 7.17  

(H14. 2. 5) 

H14. 2.15  

 
指名 

 51 

（仮称）須磨南部統合

小学校新築機械設備

工事 

大和施設工

業㈱ 

175,350  

(177,450) 

H12.12.22  

(H14. 1.15) 

H14. 2.10  

 
指名 

 52 

（仮称）須磨南部統合

小学校新築電気設備

工事 

㈱カデック

ス 

183,750  

(194,250) 

H12.11.28  

(H14. 2. 1) 

H14. 2.10  

 
指名 
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設備工事 

 

 

53 

（仮称）須磨南部統合

小学校新築ガス設備

工事 

大阪ガス㈱ 
24,912  

(24,932) 

H12.12.22  

(H14. 1.15) 

H14. 2.10  

 
随契 

 54 

（仮称）須磨南部統合

小学校新築太陽光発

電設備工事 

神戸電機工

事㈱ 
18,165  H13. 6.22  H14. 2.10  指名 

 55 

東部スラッジセンタ

ー１．３系脱水ケーキ

投入機改修 

神鋼アイ・

イーテック

㈱ 

6,930  H13.11. 5  H14. 2.28  随契 

 56 

東部スラッジセンタ

ー誘引ファン消音器

補修 

日本テクノ

サービス 
7,266  H13.10.15  H13.12.28  指名 

 

 

㈶神戸市開発管理事業団 

工 事 

種 別 

番 

号 
工 事 名 請負人名 

請負金額 

（変更） 

契約年月日 

（変更） 

完成期限 

（変更） 

契約 

の 

方法 

土木工事 

 

 

57 

高塚ゴルフセンター

フェアウェイ整備工

事 

奥アンツー

カ㈱ 

67,200  

(68,512) 

H13.12.21  

(H14. 3.14) 

H14. 3.29  

 
指名 

建築工事 

 

 

58 

（仮称）西神南ＮＴ東

近隣センター建設工

事 

信栄建設工

業㈱ 

159,600  

(162,483) 

H13. 4. 3  

(H13.10. 1) 

H13.10.31  

 
指名 

 59 
（仮称）美賀多台児童

館新築工事（その２） 
㈱谷工務店 

58,485  

(61,887) 

H13.11.30  

(H14. 3.20) 

H14. 3.31  

 
指名 

設備工事 

 

 

60 
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞビル１２

階機械設備改修工事 

旭保罐工業

㈱ 
2,572  H14. 1.15  H14. 3.31  随契 

 61 
市民広場駐車場料金

システム更新工事 
オムロン㈱ 16,590  H14. 1.18  H14. 3.29  指名 

 62 
（仮称）美賀多台児童

館機械設備工事 
㈱新和商会 

8,190  

(9,587) 

H13.12.26  

(H14. 3.22) 

H14. 3.31  

 
指名 
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設備工事 

 

 

63 
（仮称）美賀多台児童

館電気設備工事 

船木電気工

業㈱ 
7,350  H13.12.26  H14. 3.31  指名 

 64 

（仮称）西神南ＮＴ東

近隣センター機械設

備工事 

㈱石井管工 
7,413  

(7,499) 

H13. 4.20  

(H13.10.15) 

H13.10.31  

 
指名 

 65 

（仮称）西神南ＮＴ東

近隣センター電気設

備工事 

㈱関西電工 
28,350  

(29,440) 

H13. 4.20  

(H13.10.15) 

H13.10.31  

 
指名 

 

「随契」は随意契約，｢指名｣は指名競争入札，｢一般｣は一般競争入札，｢公募｣は公募型指名競争入札，｢Ｊ

Ｖ｣は経常建設共同企業体，「特定ＪＶ」は特定建設工事共同企業体をいう。 

 


