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平成 30 年 9 月 7 日 

 

 

 

工 事 定 期 監 査 及 び 出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告 

 

 

危機管理室，環境局，建設局，住宅都市局，みなと総局 

水道局，交通局 

(公財)神戸市公園緑化協会，(一財)神戸すまいまちづくり公社 

阪神国際港湾(株)，(株)ＯＭこうべ，神戸交通振興(株) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市監査委員   岸  本  義  一 

同         吉  田  基  毅 

同         坊  池      正 

同         平  木  博  美 

 

 

 

地方自治法第 199 条第 1項，第 2項，第 4項及び第 7項の規定に基づき実施した平成 30年度第

1 期工事定期監査及び出資団体工事監査について，同条第 9 項の規定によりその結果に関する報

告を次のとおり決定した。 
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１ 監 査 の 対 象 

危機管理室，環境局，建設局，住宅都市局，みなと総局，水道局，交通局，(公財)神戸市公園緑

化協会，(一財)神戸すまいまちづくり公社，阪神国際港湾(株)，(株)ＯＭこうべ，神戸交通振興(株)

における平成 29年度施行工事について監査を行った。 

工事の抽出状況は第 1表，抽出工事は第 2表のとおりである。 

 

 

２ 監 査 の 期 間 

平成 30年 4月 26日～平成 30年 9月 7日 

 

 

３ 監 査 の 方 法 

監査は，土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか，また経済性，効

率性，有効性，正確性，安全性及び透明性などの観点から適切に行われているかについて，関係書

類の審査，現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。 

 

 

４ 主な監査項目 

(1) 計画   計画書，事前協議及び諸手続きの状況 

(2) 設計   関係法規等の適用，設計基準等の整備状況及びその運用 

設計図書の整備，設計の照査 

(3) 積算   積算基準等の整備状況及びその運用，工種・数量・単価・歩掛り等の適用， 

積算の照査 

(4) 契約   契約締結手続き，設計変更等の理由，手続き及び内容 

(5) 施工   工事関係法規等，施工管理，工事関係書類，監督業務 

(6) 検査   検査関係書類 

(7) 維持管理  保守点検関係書類 

(8) 委託業務  委託業務関係書類 
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５ 監 査 の 結 果 

監査の結果，対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は，おおむね適正

に行われているものと認められた。 

重点項目として監査を行った「工事の安全管理」は，指摘件数が減少した一方で，作業中の転落

事故防止に関連するこれまでと同様の指摘があった。 

市民や工事関係者の安全・安心に関わる重要な事項であり，発注者としての安全管理の徹底と請

負人への指導をより主体性を持って行うべきである。 

次に，「契約」に関して，変更内容が反映されていなかったり，事務手続きが事後処理となってい

た事例があり，確実に事務処理を行うべきである。 

また，「施工」に関して，施工管理が不十分な事例があり，監督員の技術力向上および請負人への

監督指導を徹底するべきである。 

その他，事務の一部について，次のような改善を要する事例があったので，今後，適正な事務処

理に努められたい。 
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○ 指 摘 事 項 

 (1) 重点項目「工事の安全管理」 

ア 仮設足場の昇降階段 

本工事は，北区における水道ポンプ場の新築工事である。 

仮設足場の昇降階段について，請負人は労働安全衛生規則に基づき，墜落の危険のある箇所

には，手すり及び中さんを設けなければならない。また，平成 27年 7月 1日の規則改正・施行

により，作業の必要上臨時に当該設備を取り外す場合は，安全帯を安全に取り付けるための設

備を設け，かつ，安全帯を使用する措置を講じなければならない。 

しかし，本工事では，仮設足場の昇降階段の開口部に設置していた手すり等を臨時に外して

作業する際，安全帯を使用していなかった。 

必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう，発注者による安全管理の徹底と請

負人への指導を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水道局事業部施設課） 

[№56 新有野ポンプ場築造工事] 

（請負金額 293,760千円） 
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 (2) 契 約 

ア 設計変更に伴う契約 

本工事は，兵庫区の中央卸売市場本場（西側敷地）における道路の整備工事である。 

建設副産物（アスファルト殻とコンクリート殻と鉄筋コンクリート殻の３種類）の運搬処分

費（運搬費と処分料と通行料の合計）に関して，運搬処分費の内訳を総合的に経済比較した結

果，３種類の建設副産物すべてが最も割安となる処分場Ａが建設副産物の受け入れ先として最

適であった。 

しかし，入札手続きの時期が，処分場Ａで建設副産物の受け入れができない指定停止期間内

であったため，それぞれ２番目に割安となる処分場Ｂ,Ｃ,Ｄへの運搬処分を条件に請負人と契

約した。 

その後，処分場Ａの停止期間が既定よりも早期に解除され，建設副産物の受け入れが再開し

たことを受けて，処分場Ｂ，Ｃ，Ｄから処分場Ａに変更する協議が整い，建設副産物すべてを

処分場Ａに運搬処分したが，変更契約にその内容が反映されていなかった。 

発注者は適切に設計変更に伴う契約を行うべきである。 

 

（(一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課） 

                              [№78 中央卸売市場本場西側敷地内道路整備工事] 

                 （請負金額 107,355千円） 

 

 

イ 工事発注の事務手続き 

本工事は，兵庫区の事業用賃貸ビルにおけるテナント退去に伴う原状回復工事である。 

原状回復工事については，賃貸借契約上は本来，テナント側が実施すべきところであるが，

本工事は協議により，工事費用はテナント側が負担したうえで貸主が実施することとなった。 

しかし，原状回復を完了すべき期限まで時間が切迫したため，見積り合わせによる工事発注

にあたり，契約事務審査会の審査など本来必要である事務手続きが事後処理となっていた。 

発注者は社内規定に基づき，適切に工事発注の事務手続きを行うべきである。 

 

（神戸交通振興(株)営業部管理課） 

[№100 御崎Ｕビル原状回復工事] 

（請負金額 3,618千円） 
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 (3) 施 工 

ア 擁壁の水抜孔 

本工事は，北区の鈴蘭公園における改修工事である。 

小型重力式擁壁４箇所（高さ 0.3～1.75ｍ，総延長101.98ｍ）において，17箇所の水抜孔が

設置されていた。 

水抜孔には，擁壁の背面に浸透した雨水や地下水等を有効に排水する機能があり，神戸市の

標準構造図集（土木一般工事）によると，壁面３㎡につき１箇所設置することと規定されてい

る。 

この規定に基づき計算すると，小型重力式擁壁４箇所の水抜孔の必要数量は27箇所となり，

現地に設置した水抜孔の施工数量（17箇所）は，規定に基づく必要数量（27箇所）を満たして

おらず，擁壁全体の水抜孔による排水機能に関して，能力不足が発生している可能性が高い結

果となり不適切な施工であった。 

監督員と請負人双方による内容確認が不十分なまま施工図が承認され，この施工図に基づい

て擁壁が施工されたことが原因であった。 

施工管理が適切に行われるよう，監督員の技術力向上および請負人への監督指導を徹底する

べきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設局北建設事務所） 

                     [№12 鈴蘭公園改修工事（その２）] 

                         （請負金額 31,857千円） 

  

水抜孔あり 水抜孔なし 
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○ 意 見 

 ア 外壁改修等の工期設定（計画） 

本工事は，北区のしあわせの村研修館における，外壁改修や屋上防水改修および天井改修の工

事である。 

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）では，外壁改修の仕上げ場所の気温が５℃以下の

場合, 原則として塗装を行わないことや，防水改修も気温が著しく低下した場合には，施工を行

わないこととしている。施工計画書でも, 外壁改修の仕上塗装やクラック補修, 屋上防水のシー

ト防水には，気温が５℃以下の場合は作業を中止にすることとしている。 

しあわせの村は規模が大きいため，毎年予算を確保して外壁改修等の計画修繕を進めている。

工事時期については，単年度予算による発注手続きや施設営業への配慮等により，毎年冬場に施

工しているが，北区の丘陵地で１～２月には平均気温５℃以下の日も多いため，外壁改修等の作

業時間の確保に苦慮していた。 

気温条件による施工不良を避け，外壁改修等の作業時間を確保するためにも，あらかじめ施設

所有者や指定管理者と協議して，余裕のある工期設定ができるように発注方法を工夫されたい。 

 

（(一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課） 

 [№82 しあわせの村研修館外壁及びホール天井改修他工事] 

（請負金額 77,469千円） 

 

 イ 給水ポンプの選定（設計） 

本工事は，長田区の合同庁舎新築に伴う給排水設備工事である。 

神戸市建築機械設備設計図書作成要領では, 官庁施設の建築設備を設計する際には，実施設計

に関する標準的な手法を定めた「国土交通省監修・建築設備設計基準」を給排水設備の設計基準

図書として定めている。 

しかし，本工事に採用した雑用給水ポンプの設計計算書において，上記基準に基づく計算過程

の一部記載漏れがあり，また，基準に定めが無い給水量の余裕率10％を加算していた。 

設計基準は標準的な手法を定めたものであり，個々の実情に応じて変更することも可能とされ

ているが，特に設計基準に定めが無い事項を設計計算に採用する場合には，その理由や根拠の整

理に努められたい。 

                                         

                 （(一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部設備課） 

                   [№87 新長田合同庁舎給排水設備工事] 

                    （請負金額 237,600千円） 
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 ウ 空調機の選定（設計） 

本工事は，灘区の中学校における空調設備改修工事である。 

本校の空調システムは，複数の室内機を１台の室外機で対応するマルチ型パッケージエアコン

を採用しており，設計にあたっては，既設機器の運転状況の学校へのヒアリングで，能力に支障

が無いとの回答を受けたので，同じ能力の機器で更新する設計を行った。 

しかし，マルチ型の一部を個別空調に変更した系統において，室外機の負荷を下方に修正しな

かったため機器能力が過大となっていた。 

また，室内機最大能力の合計が室外機能力を上回る系統があったにもかかわらず，検証をして

いなかった。 

今後は，設計にあたり必要な調査・検討を行うとともに，適切な機器選定に努められたい。 

 

                 （(一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部設備課） 

                   [№90 鷹匠中学校空調設備改修工事] 

                    （請負金額 53,125千円） 
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 エ トラック荷台作業の安全対策（施工） 

本工事は，中央区のフラワーロードにおける環境緑地帯の管理作業である。 

灌水作業に使用する水をトラック荷台のタンクに取水する準備作業において，タンクの上部に

乗り込んだり，アオリの上部や飛散防止装置の枠に足を掛けたりしていた。 

いずれも不安定な姿勢のため，滑ったり，踏み外したりして転落するおそれのある危険を伴っ

た不適切な作業であった。 

発注者は，事故の未然防止に努めるよう請負人への指導を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【参考】 

   「アオリ」とは，積載物の落下を防止のための荷台左右と後部にある囲いのこと 

   「飛散防止装置」とは，積載物の飛散を防止するための装置のこと 

 

                            （建設局公園部管理課） 

                     [№22 フラワーロード他管理作業] 

                              （請負金額 7,092千円） 
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工 事 定 期 監 査 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

土 木 ― ― ― ― ― ―

危 機 管 理 室 建 築 0 0 0 0 0.0 0.0

設 備 2 31,093 1 5,389 50.0 17.3

土 木 ― ― ― ― ― ―

環 境 局 建 築 0 0 0 0 0.0 0.0

設 備 46 1,978,298 5 499,012 10.9 25.2

土 木 143 2,265,793 18 346,986 12.6 15.3

建 設 局 建 築 ― ― ― ― ― ―

設 備 ― ― ― ― ― ―

土 木 ― ― ― ― ― ―

住 宅 都 市 局 建 築 55 8,206,294 6 1,281,318 10.9 15.6

設 備 53 1,617,317 7 397,213 13.2 24.6

土 木 67 6,955,855 9 1,723,475 13.4 24.8

み な と 総 局 建 築 21 3,210,106 2 667,443 9.5 20.8

設 備 56 2,104,794 7 513,452 12.5 24.4

土 木 ― ― ― ― ― ―

水 道 局 建 築 10 430,976 1 293,760 10.0 68.2

設 備 65 1,937,050 6 451,871 9.2 23.3

土 木 ― ― ― ― ― ―

交 通 局 建 築 17 1,357,191 1 79,654 5.9 5.9

設 備 107 7,948,268 11 806,330 10.3 10.1

642 38,043,035 74 7,065,903 11.5 18.6計

第 １ 表　抽 出 状 況 表

区      分
監 査 対 象 工 事 抽  出  工  事 抽  出  率  (%)
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出 資 団 体 工 事 監 査 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

土 木 14 139,240 2 8,475 14.3 6.1

(公財)神戸市公園
緑 化 協 会

建 築 ― ― ― ― ― ―

設 備 ― ― ― ― ― ―

土 木 17 710,746 3 266,335 17.6 37.5

(一財)神戸すまい
まちづくり公社

建 築 59 8,865,363 5 4,921,546 8.5 55.5

設 備 62 3,534,171 7 1,273,157 11.3 36.0

土 木 19 629,927 1 12,592 5.3 2.0

阪神国際港湾㈱ 建 築 9 292,241 1 184,366 11.1 63.1

設 備 35 6,496,875 3 2,291,868 8.6 35.3

土 木 3 37,962 1 5,823 33.3 15.3

㈱ Ｏ Ｍ こ う べ 建 築 21 265,908 1 34,558 4.8 13.0

設 備 9 61,866 1 8,691 11.1 14.0

土 木 0 0 0 0 0.0 0.0

神戸交通振興㈱ 建 築 1 3,618 1 3,618 100.0 100.0

設 備 1 3,132 0 0 0.0 0.0

250 21,041,049 26 9,011,029 10.4 42.8

合　計 （単位　金額：千円）

件  数 金    額 件  数 金    額 件 数 金 額

892 59,084,084 100 16,076,932 11.2 27.2

　備  考：(1)監査対象工事は，請負金額250万円以上のものとした。

　　　　　(2)本表は，平成30年3月31日時点における各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

計

区      分
監 査 対 象 工 事 抽  出  工  事 抽  出  率  (%)

区      分
監 査 対 象 工 事 抽  出  工  事 抽  出  率  (%)

計
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第 ２ 表　抽 出 工 事 一 覧 表

危機管理室

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

設備 1
危機管理情報システム(映像
処理システム)保守・管理業
務

㈱日立製作所 5,389 H29.4.1 H30.3.31 随契

環境局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

設備 2
東クリーンセンター
排ガス分析装置更新工事

大栄環境㈱
52,048

(53,669)
H29.9.29

(H29.12.11)
H30.3.30

制限

3
資源リサイクルセンター
ペットボトル圧縮梱包機他
更新工事

川崎重工業㈱ 124,956 H29.9.25 H30.3.31 随契

4
長尾山排水管理施設
原水配管等更新工事

日本ﾒﾝﾃﾅｽｴﾝｼﾞ
ﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱

14,882 H29.11.9 H30.3.23 制限

5
東クリーンセンター
１号炉燃焼段ストーカ他改
修工事

川崎重工業㈱
190,080

(184,545)
H29.3.28

(H29.3.31)
H30.3.30

随契

6
西クリーンセンター
ボイラー・タービン定期点
検整備

三菱重工環境･
化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ㈱

120,960 H29.5.22 H30.2.28 随契



14

建設局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 7
住吉台北公園
改修工事(その2)

甲南造園土木
㈱

15,619
(16,472)

H29.11.28
(H30.3.27)

H30.3.28
指名

8
吉田町中公園
整備工事

ロックグリー
ン㈱

40,944
(43,606)

H29.11.29
(H30.3.19)

H30.3.30
制限

9
花隈公園
改修工事

弥生造園㈱ 17,513 H29.12.26 H30.4.27 随契

10
神戸総合運動公園
テニスコート改修工事

名谷園造園土
木㈱

28,851
(29,779)

H29.10.24
(H30.3.15)

H30.3.20
制限

11
海浜公園(ＪＲ須磨駅前)
整備工事

弥生造園㈱

29,843

(33,347)
(36,101)

H29.2.15
(H29.5.29)
(H29.6.29)
(H29.7.27)

H29.5.31
(H29.7.31)

制限

12
鈴蘭公園
改修工事(その2)

㈱丸山造園
28,663

(31,857)

H29.12.5
(H30.3.9)
(H30.3.28)

H30.3.30
(H30.4.27) 制限

13
菅谷公園
改修工事

ｱｸﾃｨﾌﾞGｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ㈱

11,117
(11,581)

H29.12.27
(H30.3.22)

H30.3.30
制限

14
西管内
公園施設改修工事(その1)

若生緑化㈱
9,023

(9,195)

H29.11.20
(H30.3.5)
(H30.3.15)

H30.3.16
(H30.3.30) 指名

15
垂水管内
公園施設改修工事(その1)

㈲大西園芸
9,922

(9,593)
H29.10.17
(H30.2.22)

H30.3.7
指名

16
東部管内
公園管理作業(その5)

齋藤造園
14,040

(13,305)
H29.4.1

(H30.3.28)
H30.3.31

指名

17
東部管内
緑地帯等管理作業(その4)

藤木造園土木
14,256

(13,932)
H29.4.14

(H30.3.27)
H30.3.31

指名
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建設局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 18
北管内
公園管理作業(その6）

㈲神輝ﾃｯｸ
8,510

(7,498)
H29.4.1

(H30.3.28)
H30.3.31

指名

19
西管内
公園管理作業(その4-1）

㈲陽樹園
25,621

(25,297)
H29.4.1

(H30.2.26)
H30.3.30

指名

20
西管内
街路樹剪定作業(その2）

増田綜合園芸
㈱

25,034
(25,196)

H29.7.18
(H30.3.1)

H30.3.23
指名

21
垂水管内
緑地帯管理作業(その1）

㈱舞子石井造
園

23,144
(23,004)

H29.4.1
(H30.3.23)

H30.3.31
指名

22
フラワーロード他
管理作業

㈲ｻﾆ･ｸﾞﾘｰﾝ 7,092 H29.4.1 H30.3.31 指名

23
摩耶自然観察園
改修工事

㈱緑翠園
21,198

(20,349)
H29.10.4

(H30.2.23)
H30.2.28
(H30.3.9)

制限

24 人工林間伐他作業
兵庫県森林組
合連合会

5,616 H30.1.30 H30.3.30 指名
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住宅都市局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

建築 25
(仮称)新楠住宅１号棟
建設工事
[25建築,31機械,32電気]

㈱山田工務店
450,338

(467,778)
(468,315)

H29.1.31
(H29.11.22)
(H30.3.12)

H30.9.30
制限

26
古川住宅１・２号棟他
とりこわし及び敷地整備工
事

橋本建設㈱
339,984

(340,171)
(365,138)

H29.3.22
(H29.5.2)
(H30.2.26)

H30.2.28

(H30.6.30)
制限

27
本山第四住宅１号棟
耐震補強他工事

㈱益田工務店
105,300

(106,179)
(110,981)

H29.6.1
(H30.2.8)
(H30.3.26)

H30.2.28
(H30.3.30) 制限

28
南須磨住宅１～３号棟
耐震改修工事

㈱山田工務店
254,340

(256,407)
(270,564)

H29.3.24
(H29.12.11)
(H30.1.22)

H29.12.20
(H30.1.26) 制限

29
水笠西住宅
外壁改修他工事

岡田建設工業
㈱

38,016
(38,152)

H29.2.22
(H29.10.3)

H29.10.16
制限

30
玉津東住宅１号棟他６棟
屋上防水改修工事

棚田建材㈱
27,366

(28,168)
H29.9.25

(H30.1.25)
H30.1.31

制限

設備 31
(仮称)新楠住宅１号棟
給排水設備工事
[25建築,31機械,32電気]

㈱長村商会
62,208

(62,753)
H29.3.1

(H29.3.14)
H30.9.28

制限

32
(仮称)新楠住宅１号棟
電気設備工事
[25建築,31機械,32電気]

㈲北村電気工
業

52,750
(53,107)

H29.3.1
(H29.3.27)

H30.9.28
制限

33
本御崎住宅１･２号棟
排水管更新工事

丹生工業㈱
145,454

(140,216)

H28.9.13
(H29.6.19)
(H29.7.18)

H29.6.30
(H29.7.21) 制限

34
北舞子第四住宅１～５号棟･
東垂水第二住宅給湯器更新
工事

㈱ｽｽﾞｷ商会
30,315

(27,290)
H29.9.22

(H30.1.24)
H30.1.31

制限

35
キャナルタウンイースト
照明設備改修工事

大宮電気工業
㈱

46,440 H28.12.28 H30.1.31 制限

36
パークサイド御崎住宅
照明設備改修工事

㈱中央ﾃｯｸ
9,104

(9,039)
H29.10.20
(H30.3.8)

H30.3.30
指名

37
南須磨住宅１～３号棟
給水管改修工事

㈱圓奈
57,024

(58,368)
H29.6.5

(H30.1.11)
H30.1.15

制限
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みなと総局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 38
中神戸地区(和田崎・兵庫運
河)防潮施設補強工事

㈱ﾏﾂﾓﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘ
ﾝｸﾞ

52,088
(67,056)
(80,178)

H28.12.12
(H29.6.19)
(H29.8.7)

H29.6.30
(H29.8.8) 制限

39
神戸空港島
係留施設他整備工事

東洋・日下部
特定JV

756,000

(869,384)
(883,662)

H29.2.15
(H29.12.27)
(H30.2.7)
(H30.3.28)

H29.12.28
(H30.3.30) 制限

（総評）

40
神戸新交通六甲アイランド
線耐震補強工事その５

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設
㈱

45,347
(48,526)

H29.2.1
(H29.9.28)

H29.9.30
制限

41
メリケンパーク北駐車場内
歩行者動線および南駐車場
整備工事

㈱住田建設

47,998
(90,442)

(108,486)

H28.10.4
(H29.3.30)
(H29.5.1)
(H29.7.13)

H29.5.9

(H29.7.14)
制限

42
新港第４突堤
岸壁改良工事

中野工業㈱
118,800

(138,089)
(145,008)

H29.10.12
(H29.12.25)
(H30.3.27)

H30.3.30
制限

（総評）

43
ハーバーハイウェイ(摩耶地
区)塗装塗替工事

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設
㈱

282,204
(293,886)

H29.9.14
(H30.3.26)

H30.3.31 制限
（総評）

44
東部第４工区
道路嵩上げ工事

久保田建設㈱

61,225
(66,646)

(76,346)

H29.3.22
(H29.6.28)
(H29.9.13)
(H29.10.25)
(H29.11.9)

H29.6.30
(H29.9.15)
(H29.10.31)
(H29.11.14)

制限

45
高倉台団地内小公園
改修工事

㈱緑創
27,401

(28,438)
(29,219)

H29.6.1
(H29.8.10)
(H29.10.11)

H29.9.29
(H29.10.20) 制限

46
ポートアイランド
しおさい公園改修工事

㈱住田建設 58,164 H30.3.9 H30.8.31 制限
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みなと総局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

建築 47
航空機動隊
格納庫新築工事
[47建築,49機械,50電気]

関西建設工業
㈱

444,960
(474,023)
(545,978)

H29.8.4
(H30.1.19)
(H30.3.27)

H30.1.31
(H30.3.30) 制限

48
新港第1突堤基部
建物とりこわし工事
その2

沼田建設工業
㈱

66,947
(111,707)

(121,465)

H29.8.8
(H29.12.22)
(H30.2.26)
(H30.3.19)

H30.1.31
(H30.2.28)
(H30.3.20)
(H30.3.30)

制限

設備 49
航空機動隊
格納庫新築機械設備工事
[47建築,49機械,50電気]

㈱圓奈
128,304

(130,860)

H29.8.4
(H30.1.17)
(H30.3.27)

H30.1.31
(H30.3.30) 制限

50
航空機動隊
格納庫新築電気設備工事
[47建築,49機械,50電気]

大宮電気工業
㈱

109,080

(123,183)

H29.8.8
(H30.1.16)
(H30.3.26)

H30.1.31
(H30.3.30) 制限

51
中突堤旅客ターミナル
エスカレータ設置工事

ﾌｼﾞﾃｯｸ㈱
26,620 H29.11.21

(H30.3.15)
H30.3.30
(H30.5.8)

制限

52
六甲アイランドＮ２バース
他2箇所
高圧ケーブル更新工事

㈲協進ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ﾃｯｸ

11,988

(13,235)

H29.12.14
(H30.3.14)
(H30.3.28)

H30.3.16
(H30.3.30) 指名

53
中突堤中央ターミナル(かも
めりあ)
空調設備更新工事

㈱光洋機器
26,518

(27,662)
H29.9.5

(H30.2.7)
H30.2.9

制限

54
神戸港陸閘更新工事
(西神戸７号)

日工ﾏｼﾅﾘｰ㈱
95,580

(121,268)

H29.3.3
(H30.3.9)
(H30.3.23)

H30.3.16
(H30.3.28) 制限

55
港島トンネル
遠方監視制御設備改修工事

三菱電機㈱
70,200

(70,624)
H29.9.21

(H30.3.26)
H30.3.30

随契
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水道局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

建築 56
新有野ポンプ場
築造工事
[56建築,57電気]

沼田建設工業
㈱

295,920
(301,146)
(293,760)

H28.9.13
(H29.11.14)
(H30.3.27)

H30.3.30
制限

設備 57
新有野ポンプ場
築造電気設備工事
[56建築,57電気]

㈱ﾃｸﾉﾄﾗｲ 13,464 H29.2.27 H30.3.30 指名

58
多井畑ポンプ場
須磨特１低区送水ポンプ設
備更新工事

㈱ﾊﾏﾀﾞ
64,476

(64,589)
(63,896)

H29.3.14
(H29.5.18)
(H30.3.14)

H30.3.16
制限

59
多井畑ポンプ場
送水ポンプ盤他更新工事

㈱正興電機製
作所

107,622
(107,875)

H29.4.28
(H30.2.27)

H30.3.16
制限

60
水の科学博物館
熱源設備改修工事

㈱R･Planning 11,022 H29.10.13 H30.3.30 指名

61
千苅浄水場
３号吸着槽改造工事

㈱神鋼環境ｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ

245,700 H29.3.8 H30.3.30 制限

62
レーザー式高感度濁度計
点検整備　その１

西川計測㈱ 9,914 H29.6.26 H30.2.28 随契
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交通局

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

建築 63
三宮駅
西改札口内昇降路新設他工
事

㈱岩崎工務店
86,462

(79,654)
H29.12.27
(H30.3.23)

H30.12.20
随契

設備 64
三宮駅
可動式ホーム柵設置工事
[64機械,65電気]

日本信号㈱
109,674

(112,071)
H28.12.21
(H30.3.19)

H30.3.24
制限

65

三宮駅
可動式ホーム柵用ITV設備設
置工事
[64機械,65電気]

㈱ﾅｶｹﾝ
20,033

(20,337)
H29.11.27
(H30.3.27)

H30.3.31
制限

66
西神・山手線
ATO地上子設置工事

日本信号㈱
129,600

(129,292)
H29.3.9

(H30.3.19)
H30.3.20

(H30.3.30)
制限

67
新神戸駅
エレベーター更新工事

㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ
52,380

(52,866)

H28.10.21
(H29.3.22)
(H29.7.5)

H29.3.24
(H29.7.31) 制限

68
名谷業務ビル
空調設備更新工事

㈲ﾏｸﾞﾏ冷熱工
業

39,168
(41,074)

H29.9.19
(H30.1.10)

H30.1.12
制限

69
御崎車庫車両工場
照明設備改修工事

㈱ﾃｸﾉﾄﾗｲ 32,425 H29.10.11 H30.2.28 制限

70
海岸線
乗客案内表示装置整備工事

近鉄電気ｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞ㈱

286,945
(287,484)
(297,662)

H29.3.30
(H29.5.25)
(H30.3.23)

H31.2.28
制限

71
名谷駅
エスカレータ整備

㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 46,116 H29.8.30 H30.3.23 随契

72

海岸線
電車重要部検査
(総合管理･車体･ぎ装･台車
等の検査）

川重車両ﾃｸﾉ㈱ 55,080 H29.4.1 H30.3.31 随契

73
神戸市営地下鉄
電力管理システム点検整備
業務

三菱電機㈱ 9,579 H29.12.7 H30.3.30 随契

74
カテナリー式電車線路
点検整備(その２)

八千代電設工
業㈱

9,828 H29.10.26 H30.2.28 指名
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(公財)神戸市公園緑化協会

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 75
高塚公園
バラ園管理業務

㈲栄光園芸
2,700

(2,691)
H29.3.27

(H30.3.26)
H30.3.31

指名

76
王子動物園
・ユーカリ管理作業

北川造園土木
㈲

5,184
(5,784)

H29.3.27
(H30.3.22)

H30.3.31
指名

(一財)神戸すまいまちづくり公社

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 77
市道唐櫃団地2号線
拡幅工事（その1）

㈱島田組

74,250

(105,061)

(111,891)

H29.3.27
(H29.7.11)
(H29.10.25)
(H29.12.15)
(H30.1.26)

H29.7.20
(H29.10.31)
(H29.12.25)
(H30.1.31)

指名

78
中央卸売市場本場
西側敷地内道路整備工事

久保田建設㈱

76,658
(91,983)
(103,616)
(107,355)

H28.5.18
(H29.3.23)
(H29.4.28)
(H29.6.16)

H29.5.20

(H29.6.28)
指名

79
北神戸ゴルフ場
西コース5番ホール改修工事

㈱ﾁｭｳﾌﾞ

7,884

(47,089)

H29.3.31
(H29.7.19)
(H29.12.15)
(H30.3.15)

H29.7.31
(H29.12.22)
(H30.3.30)
(H30.5.8)

随契

建築 80
(仮称)大同町住宅
建設工事
[80建築,85機械,86電気]

橋本建設㈱

358,862
(363,536)

(366,270)

H28.6.27
(H29.9.29)
(H29.12.18)
(H30.1.9)

H29.12.25

(H30.1.15)
指名

81
新長田合同庁舎
建設工事
[81建築,87機械,88電気]

熊谷･美樹･山
田特定JV

4,199,040
(4,203,063)

H29.9.13
(H30.3.16)

H31.6.28
制限

82
しあわせの村研修館
外壁及びホール天井改修他
工事

菱神ﾃｸﾆｶ㈱
76,356

(77,469)
H29.12.1
(H30.3.2)

H30.3.10
随契

83
小束山小学校
外壁･屋上防水･便所改修他
工事

春名建設㈱
189,000

(209,194)

H29.7.3
(H29.11.20)
(H30.1.9)

H29.11.30
(H30.1.30) 指名

84
高津橋小学校
便所改修他工事

㈱四ツ橋組
64,800

(65,550)
H29.7.25

(H29.11.2)
H29.11.30

指名
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(一財)神戸すまいまちづくり公社

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

設備 85
(仮称)大同町住宅
給排水設備工事
[80建築,85機械,86電気]

㈱本庄商会
57,747

(57,271)
H28.7.26

(H29.12.15)
H29.12.25

指名

86
(仮称)大同町住宅
電気設備工事
[80建築,85機械,86電気]

㈱ｶﾃﾞｯｸｽ
46,170

(46,124)
H28.7.27

(H29.12.4)
(H29.12.12)

H29.12.25

(H30.1.24)
指名

87
新長田合同庁舎
給排水設備工事
[81建築,87機械,88電気]

日新工業㈱ 237,600 H29.9.13 H31.6.28 制限

88
新長田合同庁舎
電気設備工事
[81建築,87機械,88電気]

日本電設･大宮
電気特定JV

774,360 H29.9.19 H31.6.28 制限

89
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
受変電設備更新工事

ｻﾝ電設工業㈱
33,480

(34,423)
H29.6.30

(H29.12.7)
H29.12.15

指名

90
鷹匠中学校
空調設備改修工事

㈱ｲﾄｰﾖｰｷﾞｮｰ
55,296

(53,125)
H29.5.30

(H29.9.27)
H29.9.29

指名

91
萩原地区
機能強化対策設備工事

㈱ｱｸﾘ 70,254 H29.11.28 H30.3.15 指名
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阪神国際港湾㈱

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 92
特定外来生物(ヒアリ)定着
防止工事

㈱新和建設
10,886

(12,592)
H29.12.21
(H30.2.26)

H30.2.28
指名

建築 93
RC4/5受電所
改築その他工事
[93建築,95電気]

㈱上組
183,060

(186,192)
(184,366)

H28.12.28
(H29.7.27)
(H29.9.21)

H29.8.15
(H29.9.25) 指名

設備 94
RC6･7バース
コンテナクレーン製作据付
工事(その２)

三井造船㈱
2,007,720

(2,029,104)
(2,033,424)

H28.2.29
(H29.3.9)
(H29.7.28)

H29.8.31
随契

95
RC4・5
受変電設備設置工事
[93建築,95電気]

東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ
ｽﾞ㈱

199,584
(229,068)
(226,044)

H28.11.29
(H30.3.1)
(H30.3.19)

H30.3.20
指名

96
RC4-1
クレーン詳細定期点検診断
業務

川崎重工業㈱ 32,400 H29.6.2 H30.3.2 随契

㈱ＯＭこうべ

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

土木 97
高塚ゴルフセンター
フェアウェイ不陸補修工事

㈱ｸﾞﾘｰﾝﾃｸﾉ 5,823 H29.5.26 H29.9.15 指名

建築 98
須磨パティオA立体駐車場
外壁他改修工事

㈱ｳｪｲｽﾞ
21,038

(34,558)
H29.8.10

(H29.11.22)
H29.11.30

(H29.12.20)
指名

設備 99
須磨パティオ１番館
変圧器更新工事

松本電工㈱ 8,691 H29.11.16 H30.3.30 指名
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神戸交通振興㈱

工事
種別

番号 工事名 請負人名
請負金額
（変更）

[単位 千円]

契約年月日
（変更）

完成期限
（変更）

契約
の

方法

建築 100 御崎Ｕビル原状回復工事 ㈱赤松工務店 3,618 H29.8.4 H29.6.25 指名

備考 (1)「請負人名」欄の「特定JV」は特定建設工事共同企業体を表す。

(2)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札，「制限」は制限付一般競争入札，「指名」は指

　 名競争入札，「随契」は随意契約を表す。また，（総評）は総合評価落札方式を表す。

(3)本表は，平成30年3月31日時点における各局ならびに出資団体からの提出資料に基づき作成し

　 た。
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