
工事変更契約の内容 2025E1-046

・発注者 神戸市

令和8年4月20日・変更契約日

新港東Ｓ上屋シャッター改修工事

神戸市中央区小野浜町５－４１・場 所

建築専門・工 種

・内 容

令和8年2月6日から令和8年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,891,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

110,000円変更額

5,001,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬１５２４－３陽光ビル２Ｆ

エムテック（株）

代表取締役 松尾 伸ノ介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


