
No 資料名 頁 章 節 細節 項 目 項目名 質問事項 回答

1 実施方針 4 1.1.7. (4) ア 事業者の収入

金利の上昇を加味した予定価格の設定が難しい場合は、
割賦金利の提案書提出時の基準金利が高めに設定され
ている場合、上限価格に収まらず入札不成立になる可能
性も御座います。また、上限価格に収まった場合でも、設
計及び建設工事等費用等を必要以上に削減することとな
り、本来提案したかった質の高い提案が困難となることも
考えられますので基準金利は、上限価格試算時のものと
して頂けますようご検討をお願いいたします。

参考にさせていただきます。

2 実施方針 5 1.1.8.
事業の実施スケ
ジュール（予定）

2024年度から工事作業所の週休二日が義務付けられ、
工事期間の確保が求められます。設計期間の圧縮等は
検討させて頂きますが、設計・建設期間が短いように思い
ますので、供用開始日を4月にずらす等のご検討を頂け
れば幸いでございます。

原案のとおりとします。

3 実施方針 7 2.2.1.
事業者の募集・
選定スケジュール

昨今の建設資材高騰により建設工事費は上昇しており、
また、長期金利についても割賦払いの基準金利で使用さ
れることが多い、TONA TSR等は数ケ月前と比較し急上
昇しておりますので、これらの上昇も加味した予定価格の
設定をお願い致します。

参考にさせていただきます。

4 実施方針 7 2.2.1.
事業者の募集・
選定スケジュール

5月中旬に入札説明書等の公表、6月下旬に入札参加資
格審査書類の受付期限とありますが、年度の始めは役員
等の異動など登録変更手続き等もあり、申請書類の準備
に時間を要します。6月下旬ではなく、7月下旬まで受付
期限を伸ばす形でご検討頂けないでしょうか。

参考とさせていただきます。

5 実施方針 7 2.2.1.
事業者の募集・
選定スケジュール

「落札者の決定・公表（9月下旬）」から「特定目的会社と
の事業契約の仮契約締結（10月下旬）」までの期間につ
いて、特的目的会社の設立に時間を要するため、最低で
も1ヶ月半程度は頂戴したく、ご検討をお願いします。

原案のとおりとしますが、できるだけ落札者の決定及び公
表から事業契約の仮契約締結が確保できるように努めま
す。

6 実施方針 7 2.2.1.
事業者の募集・
選定スケジュール

配送車の仕様を検討する上で、各配送校の見学の機会
をご検討お願い致します。

配送校の見学会の予定はありません。要求水準書（案）
関係資料　資料9-1及び入札公告以降に提供する資料
9-2により配送車の仕様を検討してください。

7 実施方針 13 2.3.2. ウ (エ)
入札参加者の資
格要件

経営事項審査が1130点以上とありますが、参画企業が限
定されるため、基準を下げる検討を頂けないでしょうか。
現在、京阪神エリアは建設需要が高いため、参画要件の
緩和が必要だと考えます。

原案のとおりとします。

<実施方針及び要求水準書（案）に関する意見に対する回答>
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8 実施方針 20 3.2.
リスク分担表（案）
No.41,42
工事遅延

工事遅延について、ウクライナ侵攻等の世界情勢により、
納入が大幅に遅れる資材等がある場合、民間ノウハウで
の対応対策が難しい現状にあります。不可抗力として
扱って頂けるようご検討をお願い致します。

工期遅延が発生した要因により不可抗力に該当するか否
かを判断します。

9 要求水準書 45 5.3.2. イ
食品検収指示業
務

納品時間を当日の食材下処理時間と重複しないようご調
整いただけないでしょうか。当日の食材作業中に翌日の
食数分の食材等を荷受け・仕分けすることは非常に混雑
し15,000食の施設能力、処理能力では困難と想定されま
す。

参考にさせていただきます。

10 要求水準書 83 7 ク 光熱水費
付帯事業の実施に係る光熱水費は、付帯事業実施事業
者が負担することを想定している。とありますが、どの段階
で費用負担の有無は決定されますでしょうか。

事業者選定後に市と付帯事業実施事業者が協議の上、
決定します。

11 要求水準書 83 7 ク 光熱水費
提案内容によっては、光熱水費の減免等の協議を行う場
合があるとありますが、その際には、提案内容を変更する
ことも可能という認識でよろしいでしょうか。

原則として提案された付帯事業内容の変更は認めませ
ん。ただし、事業者選定後の市と付帯事業実施事業者と
の詳細な実施条件に関する協議により、市が変更を認め
た場合は、この限りではありません。


