
工事変更契約の内容                       2022O1-048  

 

 市バス車両工場ボイラー設備更新工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市西区室谷２丁目 12-１ 

・工 種     管一般 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 5 年 1 月 31 日から令和 5 年 5 月 9 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第２回変更） 

・変更契約日   令和 5 年 4 月 27 日 

・契約金額（税込）変更前  26,477,000 円 

         変更額    308,000 円 

         変更後  26,785,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市中央区多聞通５－２－８ 

         （株）杉原工業所 

         代表取締役 杉原 幸裕 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



契約変更理由書 

神戸市交通局 

工 事 名 市バス車両工場ボイ ラ ー設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

動力幹線の配線ルート を 、 既設ケーブルラ ッ ク を 使用し たルート から 壁伝いに配管敷設する 

ルート に変更する。  

契約変更の理由 

 

既設ケーブ ルラ ッ ク を 使用する 場合、 車両工場での点検・ 整備業務に使用する 機器・ 部材を

広範囲に渡っ て移動さ せる必要があり 、 施設運用に支障が出る と 判明し たため。  

 

（ 公表様式第６ 号）  


