
工事変更契約の内容                       2022O1-038  

 

 西神中央駅換気設備機器更新他工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市西区糀台５丁目 

・工 種     管一般 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 4 年 12 月 17 日から令和 5 年 7 月 31 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第２回変更） 

・変更契約日   令和 5 年 7 月 26 日 

・契約金額（税込）変更前  11,935,000 円 

         変更額    528,000 円 

         変更後  12,463,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市長田区三番町一丁目１番地の３ 

         （有）マグマ冷熱工業 

         代表取締役 隅川 泰植 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



契約変更理由書 

神戸市交通局 

工 事 名 西神中央駅換気設備機器更新他工事 

契約変更後の工事概要 

 

電気温水器用給水配管の配管取合位置（ 撤去も 同様）、 各配管・ バルブの材質変更及び追加を する 。 

契約変更の理由 

 

①配管を 既設バルブ 取合で施工し ていたが、 既設バルブ 劣化によ り 漏水が発生し たため今回取

替を 行う 。 また、 配管材質・ バルブ 材質については施工性及び既設バルブ 劣化などを 考慮し 変

更を 行う 。  

 

 

（ 公表様式第６ 号）  


