
工事変更契約の内容                       2022O1-042  

 

 総合運動公園駅照明設備他改修工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市須磨区緑台 

・工 種     電気一般 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 8 月 31 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第１回変更） 

・変更契約日   令和 5 年 8 月 18 日 

・契約金額（税込）変更前  56,697,300 円 

         変更額   1,045,000 円 

         変更後  57,742,300 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市灘区備後町２－２－４ 

         星野電工（株） 

         代表取締役 古志 博通 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



契 約 変 更 理 由 書 

神戸市交通局 

工 事 名 総合運動公園駅照明設備他改修工事 

契約変更の概要 

(1)照明器具配置の設計図と現地での仕様・数量相違による器具仕様変更及び台数増減。 

(2)更新照明器具増に伴う配線更新追加。 

(3)仮眠室のコンセント新設追加。 

(4)分電盤室 1 の天井ボード撤去・復旧。 

(5)壁貫通の取止め。 

(6)照明器具配線の一部につき、配線撤去不可のため、配線更新取り止め。 

(7)屋上階安定器収納盤の内部ブレーカー撤去。 

(8)高天井照明の配線仕様変更。 

(9)配線系統につき、設計図と現地の相違による配線更新等追加。 

(10)照明ポール内のカットアウトスイッチの更新追加。 

(11)売店電源ケーブル用の配管取り止め。 

(12)臨時プラットホーム下の配管配線等の更新・撤去の追加(サイン・自火報・コンセント用)。 

(13)照明器具 Hj101WP 用の PB 新設を追加。 

契約変更の理由 

(1),(2),(6),(9)施工前現地調査の結果による。 

(3)既設照明器具がコンセント付きであるが、同等照明器具が無くコンセントを新設する必要

があったため。 

(4)既設天井点検口では、天井裏の配線更新が出来ないことが判明したため。 

(5)施工前現地調査の結果により、貫通せずとも配線可能であることが判明したため。 

(7)照明器具 LED 化により盤内ブレーカーが不要となったため。 

(8)施工性向上のため。 

(10),(12)施工前現地調査の結果により、当該機器等の老朽化が顕著であることが判明したた

め。 

(11)施工前現地調査の結果により、既設ケーブルラックを利用した別ルートでの配線が可能

であることが判明したため。 

(13)既設器具と新設器具の形状相違のため、ＰＢが必要であったため。 

 


