
工事変更契約の内容                       2021O1-049  

 

 西神・山手線 新長田駅大規模改修機械設備工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市長田区松野通１丁目他 

・工 種     管一般 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 4年 3月 4日から令和 6年 3月 15 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第１回変更） 

・変更契約日   令和 6年 2月 20 日 

・契約金額（税込）変更前  756,800,000 円 

         変更額   50,270,000 円 

         変更後  807,070,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市垂水区舞子坂１丁目 10 番 36 号 

         有元・トータル特定建設工事共同企業体 

         有元温調株式会社 

         代表取締役 有元 久雄        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



 

契約変更理由書 
神戸市交通局 

工 事 名 西神・山手線 新長田駅大規模改修機械設備工事 

契約変更の工事概要 

 

１．中央監視装置の追加 

契約変更の理由 

 

１．発注当初は操作方法の変更が無いよう既設盤と同仕様の空調台数制御盤、冷水流量制御

盤、氷蓄熱制御盤、ダンパー制御盤の 4面を機械室内に設置し、機械室及び駅務室のみで運

転監視する予定であった。一方で、海岸線は中央監視装置を導入しており、機器のスケジュ

ール発停、状態・故障監視を御崎 Uビルにて遠隔で行えることから、新長田駅を除く西神・

山手線全駅においても中央監視装置を導入する方針が決定した。上記方針の変更により当駅

においても、既設盤 4 面の機能を集約し機器の遠隔監視を可能にするため中央監視装置を追

加する。 

（公表様式第６号） 


