
工事変更契約の内容                       2022O1-026  

 

 名谷業務ビル屋上防水改修他工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市須磨区中落合２（名谷業務ビル） 

・工 種     防水 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 5年 11 月 23 日から令和 6年 3月 15 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第１回変更） 

・変更契約日   令和 6年 2月 27 日 

・契約金額（税込）変更前  17,540,600 円 

         変更額   1,419,000 円 

         変更後  18,959,600 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市長田区東尻池町３丁目４番１７号 

         株式会社丸強建設工業 

         代表取締役  岡田 徹 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 名谷業務ビル屋上防水改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 仮設計画の仕様変更 

 

２ 北面カーテンウォールのシーリング他打替え工事の範囲追加 

   

３ 令和６年３月 15 日から令和６年３月 29 日までの工期延長 

 

契約変更理由 

 

 １ 現地詳細調査の結果、当初図面のとおり、カーテンウォールのパネルを外してくさ

び式足場の控えをとることが困難であることが判明したことから、屋上防水改修は

昇降階段足場、カーテンウォールのシーリング他打替え工事は高所作業車での作業

とすることにした。 

  

 ２ 当初、予算の都合上北面カーテンウォールのシーリング他打替え範囲を建物の約半

分としていたが、上記１の変更により、予算内で残り半分の工事が可能と判断した。 

 

 ３ 防水工事に支障のある天候不良（雨）が多く、作業が実施できない日が多くあった。 

 

 


