
工事変更契約の内容                       2023O1-009  

 

 西神中央百貨店ビル外壁改修他工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市西区糀台５丁目９－４ 

・工 種     建築一般 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 5年 7月 7日から令和 6年 2月 29 日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第２回変更） 

・変更契約日   令和 6年 3月 7日 

・契約金額（税込）変更前  332,530,000 円 

         変更額   17,644,000 円 

         変更後  350,174,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         神戸市長田区腕塚町８－５－１ 

         藤原建設株式会社 

         代表取締役 藤原 崇晴 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 西神中央百貨店ビル外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 屋上防水改修の仕様変更（塗膜防水をシート防水に変更） 

 

２ オーニングテント等の撤去を追加 

 

 ３ サインの撤去新設をとりやめ 

 

 ４ 北面の窓ガラスの補修、交換の追加 

 

 ５ 屋外避難階段鳩除けネット仮撤去復旧とりやめ、撤去新設に変更 

 

 ６ 屋外避難階段の床補修範囲、屋上避難扉、手すりの補修の追加 

 

 ７ 東面および西面の懸垂幕等の撤去の追加 

 

８ 建具等の開閉調整（調査）にともなう補修の追加 

 

 ９ 北面の外壁等の塗装範囲の増減  

 

１０ 外壁補修施工数量の精算 

 

１１ タイル部分張替工事の精算 

 



 

契約変更理由 

 

 １ 現地詳細調査の結果、当初の塗膜防水では施工が困難（水が溜まっている、設備基

礎の間が狭い）であることが判明した。 

 

 ２ 現地詳細調査により、老朽化が著しいオーニング等の追加撤去が必要となった。 

    

 ３ 現地詳細調査の結果、当初の想定よりサインの状態がよく、撤去新設する必要がな

いと判断した。 

  

 ４ 施工中に既存窓のガラスに一部ひびがはいっていることが判明した。 

 

 ５ 現地詳細調査により、既設ネットの状態の劣化が激しかったため、撤去、新設した。 

 

 ６ 現地詳細調査により、床や既存扉、手すりが著しく劣化していたことから、補修の

範囲が増大した。 

 

 ７ 工事期間中に行われた施設管理者と営業推進課との協議により、既存懸垂幕２ヵ所

を撤去することになった。 

 

８ 建具等の開閉調整（調査）を行った結果、一部劣化が著しく、補修、交換が必要と

判断した。 

 

 ９ 今後行う予定の駅リニューアル工事との調整から、駅のアーケードと建物をつなぐ

梁部分の塗装を追加した。また北側の一部の外壁面で施工が難しいことが判明した

ことから、施工範囲を見直した。 

 

１０ 現地詳細調査により、改修数量に増減が発生した。 

 

１１ 現地詳細調査により、改修数量に増減が発生した。 

 

 


