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⼯事契約・
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⼯事契約・
準備期間

令和８年度
工事予定

令和７年度
再整備

令和７年７月末
完了

親⽔空間 釣りゾーン

変更後整備計画

30〜70ｍ

調整

今後の整備スケジュール
※資材調達等の影響により、変更となる場合があります。
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②①

仮通路

（順次開放）

⼯事ステップ①

R7.6月末
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⼯事未完了

囲いエリア



②①⼯事ステップ②

R7.7月末
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芝⽣（養⽣）

工事完了次第、通行可能


