
【関連資料６】

五社市有地　整備工程案
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設計・施工一括業務（DB方式）

公募

公表

現地見学会（現地＋木材ストックヤード） 　 　

応募申込受付

質問受付

提案書受付

提案審査会

決定

設計

南側の前庭

建物

北側の庭・園路・外構など

施工

南側の前庭

建物

北側の庭・園路・外構など

本市発注の基盤整備工事の予定

施工

①擁壁撤去及び法面造成

②傾斜地への階段の設置

③草刈り・不要木の伐採

④園路の整地・法面下の小段の通路の整備

⑤木橋の架設

⑥有野川沿いの転落防止柵の設置

⑦水路沿いの転落防止柵の設置

⑧五社駅側の侵入防止柵の設置

⑨敷地前面の柵の改修

⑩既存入り口の門扉の改修

⑪避難経路用の門扉の設置

⑫避難経路用の階段の設置

11211104 98765

2026年度 2027年度

321121110987654 32

舗装

実施

～6/19

随時受付・随時公表
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