

第 19 回アジア陸上競技選手権兵庫・神戸大会の開催準備経過について（報告）

【これまでの開催準備経過】

平成 21 年 7 月 ・ 日本陸連から兵庫県・神戸市での開催決定通知

8 月 ・ 日本陸連記者発表

・ 兵庫県知事・神戸市長への日本陸連による表敬訪問
（開催決定の報告、協力要請）

※県・神戸市で開催支援実行委員会を立ち上げて、おもてなし・集客
イベント等を検討することを表明

9 月 ・ 日本陸連との事前打ち合わせ（第 1 回）：神戸市体協

県・市おもてなし
事業準備開始

11 月 ・ 第 18 回アジア陸上競技選手権広州大会（中国）の日本陸連視察団へ県
市同行

・ 日本陸連との事前打ち合わせ（第 2 回）：中国・広州

・ 県陸協との事前打ち合わせ（第 1 回）：神戸市体協

12 月 ・ 日本陸連との事前打ち合わせ（第 3 回）：ユニバー記念競技場

平成 22 年 2 月 ・ 日本陸連との事前打ち合わせ（第 4 回）：神戸市体協

3 月 ・ 県警との事前打ち合わせ：県警本部

・ 県陸協との事前打ち合わせ（第 2 回）：神戸市体協

・ アジア陸連競技場視察：ユニバー記念競技場

・ 兵庫県知事・神戸市長へのアジア陸連による表敬訪問

4 月 ・ 県陸協との事前打ち合わせ（第 3 回）：神戸市体協

・ 日本陸連との事前打ち合わせ（第 5 回）：神戸市体協

・ 大会事務局立ち上げ：日本陸連

5 月 ・ 第 1 回組織委員会：神戸国際会館

8 月 ・ 第 19 回アジア陸上競技選手権兵庫・神戸大会開催支援実行委員会
第 1 回総会：兵庫県農業共済会館

・ ボランティアリーダー、通訳ボランティア募集