

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年09月16日

計画の名称	神戸港における総合的な海岸保全施設の整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	神戸市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・神戸港全体の海岸保全施設の老朽化対策を進め、効率的な維持管理を推進する。 ・近年の大型化する台風対策として、排水機場等の大規模更新を促進する。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,138	A	4,138	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R3末	R3末
1	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理計画を基とした防潮堤等の老朽化対策の推進により、整備計画内での老朽化対策整備率が100%の状態を維持することで、防災面積(1,159ha)を確保(機能維持)する。 ・老朽化対策整備率の維持による防災面積の確保(機能維持) 	0km	12km	12km
2	<ul style="list-style-type: none"> ・陸閘の胸壁化を促進し、高潮や津波に対する防災対策の簡素化を促進する。 ・老朽化対策整備率の維持による防災面積の確保(機能維持) 	0km	12km	12km
3	<ul style="list-style-type: none"> ・排水機場等を対象とした大規模更新の推進により、防災面積(1,159ha)を確保(機能維持)する。 ・排水機場の大規模更新の促進による防災面積の確保(機能維持) 	0基	1基	1基

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
R4から海岸メンテナンス事業に移行												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-001	海岸	一般	神戸市	直接	神戸市	老朽化	港湾	神戸港海岸 海岸堤防等 老朽化対策緊急事業(1-A-5)	(深江浜地区ほか)胸壁・護岸・水門等の改修 等	神戸市						1,195	-	策定済	
	A09-002	海岸	一般	神戸市	直接	神戸市	老朽化	港湾	神戸港海岸 排水機場等 老朽化対策緊急事業(1-A-8)	(深江浜地区ほか)排水施設補修	神戸市						2,743	-	策定済	
	A09-003	海岸	一般	神戸市	直接	神戸市	老朽化	港湾	神戸港海岸 海岸堤防等 老朽化対策緊急事業(1-A-9)	(東神戸・中神戸・西神戸地区)海岸保全施設の長寿命化計画(維持管理計画)更新	神戸市						200	-	策定済	
												小計						4,138		
												合計							4,138	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	55	85			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	55	85			
前年度からの繰越額 (d)	0	37			
支払済額 (e)	18	37			
翌年度繰越額 (f)	37	85			
うち未契約繰越額(g)	30	41			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	54.54	33.6			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係各所との調整等に不測の日数を要したため	関係各所との調整等に不測の日数を要したため			