

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年02月17日

計画の名称	安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	神戸市											
計画の目標	公園施設の長寿命化計画に基づき、園路広場や便所等のバリアフリー化や耐震改修等を図るとともに、老朽化した公園施設の改築・更新を進める。 それにより、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指すとともに、公園施設に係るライフサイクルコストの縮減を図る。 上位計画における位置づけ：「神戸市緑の基本計画」第7章. 施策の展開 2. まちのゾーン 方針2- 公園等の安全性の向上とバリアフリー化											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,126	A	1,126	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	概ね2ha未満の身近な公園の園路広場のバリアフリー化率を54%（R2当初）から60%（R6末）にする。 (都市公園のバリアフリー化適合率（園路広場）) = (バリアフリー基準に適合している公園数) / (神戸市内の公園数) × 100 バリアフリー適合除外公園を除く	54%	%	60%
2	概ね2ha以上の公園の便所のバリアフリー化率を46%（R2当初）から60%（R6末）にする。 (都市公園のバリアフリー化適合率（便所）) = (バリアフリー基準に適合している公園数) / (神戸市内の公園数) × 100 バリアフリー適合除外公園を除く	46%	%	60%
3	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化や劣化により更新が必要な遊具等について20公園で更新を進める。 (都市公園の改築更新の達成率（遊具等）) = (改築更新を実施した公園数) / (改築更新が必要となる公園数) × 100 整備計画期間内において公園施設長寿命化計画に記載のある公園で、遊具等の改築更新が必要かつ重点配分対象外の20公園が対象	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
・神戸市強靱化計画・安全都市づくり推進計画に基づき実施される要素事業：A1、A2、A3														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	公園における園路広場のバリ アフリー化等	神戸市						412	-		
	A12-002	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	公園施設の改築・更新	神戸市						122	策定済		
	A12-003	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査	長寿命化計画改訂のための調 査業務	神戸市						92	-		
	A12-004	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業(ユニバー記念競 技場)	ユニバー記念競技場舗装改修	神戸市						500	1.5	策定済	
												小計						1,126		
												合計							1,126	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	48	55	49		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	48	55	49		
前年度からの繰越額 (d)	48	17	22		
支払済額 (e)	79	50	40		
翌年度繰越額 (f)	17	22	31		
うち未契約繰越額(g)	0		0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との適合性 1) 神戸市緑の基本計画と整合が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題の対応 1) 地域の課題に適合した整備計画の目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の適合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業計画となっている。	○