

重度心身障害児（者）医療福祉コーディネート事業

今後のスケジュール(予定)について

8月	上旬 下旬～	受入可能病院の情報整理①（訪問・ヒアリング先の確認） 三次救急病院との連携方法について確認（訪問・ヒアリング予定）
9月	上旬 中旬～ 下旬～	受入可能病院の情報整理②（訪問・ヒアリング予定） 対象者（在宅重度心身障害児（者））あて情報登録書作成案内文書を送付 対象者から医療機関に文書内容確認依頼開始 情報登録書の受付開始整理 情報登録書の内容登録、管理開始
10月	中旬～	コーディネートの開始 * システムについては、厚生労働省の動きをみて検討。