

社会資本総合整備計画 事後評価書														
計画の名称	安全・安心を守るみちづくり（通学路の交通安全対策）（防災・安全）（第2期）													
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	神戸市													
計画の目標	「みちづくり計画」に基づき、誰もがいつでも安全・安心・快適に通行できる通学路の整備を進める。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		14,386	A	14,386	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。			
	本計画に位置付けた通学路における要対策箇所の対策率 （対策済箇所数） / （要対策箇所数）	0%	43%	72%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
神戸市強靱化計画安全都市づくり推進計画に基づき実施される要素事業：本計画内要素事業の全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 商大線（高丸）	交差点改良（200m）	神戸市	■	■	■	■	■	260		-
	A01-002	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）大沢西宮線（上小 名田）	交差点改良（380m）	神戸市	■					120		-
	A01-003	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸三木線（木幡 ）	歩道設置（130m）	神戸市	■					45		-
	A01-004	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）西脇三田線（大江 橋西）	歩道設置（60m）	神戸市	■	■	■	■		50		-
	A01-005	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）三木三田線（下小 名田）	道路改良（590m）	神戸市	■	■				20		-
A01-006	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸三木線（西盛 口）	歩道設置（200m）	神戸市	■	■	■	■	■	500		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）三木三田線（野瀬 ）	道路改良（590m）	神戸市			■	■	■	515		-
	A01-008	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（一）市野瀬有馬線（有 野）	交差点改良（1箇所）	神戸市	■	■				30		-
	A01-009	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 平野町旧県道線（ 印路）	歩道設置（40m）	神戸市	■	■				5		-
	A01-010	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 商大線（海岸通）	道路改良（100m）	神戸市	■	■	■			105		-
	A01-011	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	—	—	神戸市	■					0		-
	A01-012	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 神戸二見線（印路 ）	歩道設置（60m）	神戸市	■	■				30		-
	A01-013	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	改築	（国）28号	自転車走行空間整備（3,000m ）	神戸市	■	■	■	■	■	120		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 鳴尾御影線	自転車走行空間整備（1,100m ）	神戸市	■	■	■	■	■	192		-
	A01-015	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	< 主 > 西出高松前池線ほ か 1 線	自転車走行空間整備（2,600m ）	神戸市	■	■	■	■	■	120		-
	A01-016	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）灘三田線	自転車走行空間整備（1,500m ）	神戸市	■	■	■	■		40		-
	A01-017	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺合北103号線	歩道改良（200m）	神戸市	■	■	■			30		-
	A01-018	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺合南54号線	歩道改良（750m）	神戸市	■	■	■	■	■	240		-
	A01-019	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 主 > 山麓線ほか 5 線（ 三宮・元町北地区）	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■	■	90		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 高倉台3号線ほか 1 線（高倉台地区）	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■	■	65		-
	A01-021	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 商大線ほか 3 線（ 神陵台・多聞台地区）	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■	■	90		-
	A01-022	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 名谷環状線ほか 5 線（名谷地区）	歩道段差解消・自転車走行空 間整備	神戸市	■	■	■	■	■	220		-
	A01-023	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺台北 1 2 5 号線	歩道改良（ 2 6 0 m ）	神戸市	■	■	■	■	■	26		-
	A01-024	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（ 一 ）岩岡魚住線	歩道設置（ 40m ）	神戸市	■	■	■	■		20		-
A01-025	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 野崎線ほか 2 線（ 上野通 5 丁目交差点）	交差点改良	神戸市	■	■				15		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-026	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 篠原 5 6 号線ほか 1 線	歩道改良（500m）	神戸市	■	■	■			80		-
	A01-027	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（一）大久保稲美加古川 線ほか 8 線（大久保稲美 加古川線沿道地区）	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■		60		-
	A01-028	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 東白川台 1 号線ほ か 3 線	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■	■	75		-
	A01-029	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸三木線ほか 1 線	交差点改良	神戸市	■	■				15		-
	A01-030	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 外浜 4 号線	歩道改良（130m）	神戸市	■	■				30		-
	A01-031	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 舞子山手線	歩道改良（1,000m）	神戸市	■	■	■	■	■	423		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 神戸方面第 3 3 0 号線ほか 3 線	歩道改良（1地区）	神戸市	■	■	■	■		60		-
	A01-033	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 商大線ほか10線	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■	■	104		-
	A01-034	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 竜が岡 2 号線	歩道改良	神戸市	■	■	■	■	■	100		-
	A01-035	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 天神川乗越峠線	歩道改良	神戸市	■	■				40		-
	A01-036	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 舞子多聞線	交差点改良	神戸市	■	■				20		-
	A01-037	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 魚崎西町 3 号線	歩道改良	神戸市	■	■				33		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-038	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 山手幹線	歩道改良	神戸市	■	■				40		-
	A01-039	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 八幡線ほか 2 線（ 六甲道地区）	歩道改良	神戸市	■					14		-
	A01-040	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（一）市野瀬有馬線ほか 3 線（有野台地区）	交差点改良ほか	神戸市	■	■	■	■		20		-
	A01-041	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 鈴蘭台13号線（鈴 蘭台地区）	歩道改良	神戸市	■	■	■			40		-
	A01-042	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 兵庫南33号線ほか1 線	歩道改良（480m）	神戸市	■	■	■	■		44		-
	A01-043	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 主 > 山麓線（青谷）	歩道設置（50m）	神戸市			■	■	■	50		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-044	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	< 1 > 夢野白川線（鶴越 交差点）	交差点改良	神戸市			■	■	■	60		-
	A01-045	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 主 > 山麓線（菊水10交 差点）	交差点改良	神戸市			■	■	■	50		-
	A01-046	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 永沢線ほか 2 線（ 大開地区・兵庫駅周辺地 区）	交差点改良ほか	神戸市		■	■	■	■	85		-
	A01-047	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 青木幹線ほか 4 線 （深江、甲南山手地区）	交差点改良ほか	神戸市		■	■			60		-
	A01-048	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 長田箕谷線ほか 6 線（鈴蘭台地区）	交差点改良ほか	神戸市		■	■	■	■	20		-
	A01-049	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 泉台幹線ほか 2 線 （泉台地区）	交差点改良ほか	神戸市		■	■			15		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-050	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸明石線	自転車走行空間整備（500m）	神戸市		■	■	■		25	-	
	A01-051	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺合南 3 3 号線ほ か 1 線	自転車走行空間整備（750m）	神戸市			■	■		10	-	
	A01-052	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 本山村合併 1 6 9 号線	歩道改良（210m）	神戸市	■	■	■	■		72	-	
	A01-053	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 弓場線ほか 1 線	交差点改良	神戸市			■			15	-	
	A01-054	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 兵庫駅鷹取線ほか1 線	交差点改良	神戸市	■	■				30	-	
A01-055	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 川中御崎線	歩道改良（130m）	神戸市	■					5	-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-056	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 兵庫駅前線	歩道改良（260m）	神戸市	■	■	■			111		-
	A01-057	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 若菜神戸駅線	歩道改良（1地区）	神戸市	■					15		-
	A01-058	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	-	-	神戸市	■					0		-
	A01-059	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸三木線	歩道設置	神戸市	■	■	■			30		-
	A01-060	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 山手幹線	交差点改良	神戸市	■	■				30		-
	A01-061	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 大橋 3 号線	歩道改良（170m）	神戸市	■	■				40		-
	A01-062	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	弓場線ほか 1 線	バイパス L=0.8Km	神戸市	■	■	■	■	■	837		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-063	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	神戸三田線（大池）	現道拡幅 L=1.4Km	神戸市	■	■	■	■	■	660		-
	A01-064	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	神戸三田線（日下部）	現道拡幅 L=0.2Km	神戸市	■	■	■	■	■	375		-
	A01-065	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	長田線ほか 2 線	現道拡幅 L=0.9Km	神戸市	■	■	■	■	■	176		-
	A01-066	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	垂水妙法寺線（禅昌寺）	現道拡幅 L=2.1Km	神戸市	■	■	■	■	■	1,749		-
	A01-067	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	横尾妙法寺線（妙法寺）	現道拡幅 L=1.0Km	神戸市	■	■	■	■	■	182		-
	A01-068	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	須磨多聞線（西須磨）	バイパス L=0.5 k m	神戸市	■	■	■	■	■	1,727		-
	A01-069	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	塩屋多井畑線（大谷北）	現道拡幅 L=0.3Km	神戸市	■	■	■	■	■	631		-
	A01-070	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	星陵台舞子坂線	現道拡幅 L=1.6Km	神戸市	■	■	■			269		-
	A01-071	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	明石木見線	バイパス L=1.2Km	神戸市	■	■				161		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-072	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）小部明石線（栃木 ）	歩道設置（400m）	神戸市			■	■	■	■	200		-
	A01-073	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 野瀬水上線	歩道設置（230m）	神戸市			■				30		-
	A01-074	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）平野三木線	歩道設置（80m）	神戸市			■	■	■		15		-
	A01-075	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 舞子 5 3 号線（舞 子小）	交差点改良ほか	神戸市			■	■	■		20		-
	A01-076	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 神戸駅前 8 号線	歩道改良（100m）	神戸市			■	■	■		20		-
	A01-077	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 西垂水第 2 号線	歩道改良（170m）	神戸市			■	■	■		88		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-078	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 主 > 神戸六甲線他（阪 急六甲駅周辺地区）	交差点改良	神戸市			■	■	■		33		-
	A01-079	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 山手幹線（元町）	交差点改良	神戸市			■	■	■		34		-
	A01-080	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 山手幹線（兵庫）	交差点改良	神戸市			■	■	■		23		-
	A01-081	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 広陵中央線他（筑 紫が丘地区）	交差点改良	神戸市			■	■	■		75		-
	A01-082	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 桂木 1 号線他（桂 木地区）	交差点改良	神戸市			■	■	■		10		-
	A01-083	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 新湊川左岸線（長 田地区）	交差点改良	神戸市			■	■	■		15		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-084	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	他 栄東線	歩道改良（120m）	神戸市		■	■	■		40	-	
	A01-085	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	他 兵庫北122号線	歩道改良（100m）	神戸市		■	■	■		10	-	
	A01-086	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>本山村合併176号線	交差点改良	神戸市			■	■		70	-	
	A01-087	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<2>西谷線	交差点改良	神戸市			■	■		20	-	
	A01-088	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>兵庫北113号線	交差点改良	神戸市			■			31	-	
	A01-089	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>第2楠下山手線	交差点改良	神戸市			■	■		30	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-090	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>鷹取南2号線	交差点改良	神戸市			■	■		30		-
	A01-091	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	(一)東灘芦屋線	自転車走行空間整備	神戸市			■	■	■	180		-
	A01-092	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	(一)長坂垂水線	交差点改良	神戸市			■			20		-
	A01-093	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<1>八幡線（友田町）	歩道改良	神戸市	■	■	■			20		-
	A01-094	街路	一般	神戸市	直接	神戸市	S街路	改築	岩岡神出線	バイパス L=1.5 k m	神戸市			■	■	■	220		-
	A01-095	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	交安	<他>葺合北125号線ほか 47路線	交差点改良	神戸市			■	■	■	77		-
	A01-096	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 兵庫駅前線	自転車走行空間整備	神戸市				■	■	60		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 生田前線ほか8線	交差点改良	神戸市				■		10		-
	A01-098	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺合南135号線	交差点改良	神戸市				■		25		-
	A01-099	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 林田東須磨方面第1 41号線	歩道改良	神戸市				■	■	28		-
	A01-100	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸加古川姫路線	自転車走行空間整備	神戸市				■	■	50		-
	A01-101	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 東白川台1号線	交差点改良	神戸市				■	■	70		-
	A01-102	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 舞子多聞線	交差点改良	神戸市				■		15		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）明石神戸宝塚線	歩道設置	神戸市				■	■	240	-	
	A01-104	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 住吉村合併14号線	歩道設置	神戸市				■		40	-	
	A01-105	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 住吉幹線	交差点改良	神戸市				■	■	50	-	
	A01-106	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 2 > 広陵中央線ほか3線	交差点改良	神戸市				■	■	50	-	
	A01-107	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 主 > 長田楠日尾線	交差点改良	神戸市				■	■	40	-	
	A01-108	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 生田北291号線	歩道改良	神戸市				■	■	40	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 葺合南68号線	歩道改良	神戸市				■	■	35		-
	A01-110	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 港島 5 号線	歩道改良	神戸市					■	24		-
	A01-111	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 菊水鴨越線	歩道設置	神戸市					■	28		-
	A01-112	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 須磨天神町線	歩道改良	神戸市					■	28		-
	A01-113	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 若宮 5 号線	歩道改良	神戸市					■	20		-
	A01-114	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸明石線（若木 ）	歩道改良	神戸市					■	20		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-115	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	他 灘浜脇浜線（摩耶 ）	交差点改良ほか	神戸市		■	■	■	■	10		-
	A01-116	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 山手幹線（本山）	歩道改良	神戸市					■	50		-
	A01-117	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 他 > 東垂水30号線	歩道設置	神戸市				■	■	7		-
	A01-118	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（一）市野瀬有馬線（五 社）	道路改良（200m）	神戸市		■	■	■	■	85		-
	A01-119	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）神戸明石線（王塚 台）	交差点改良（150m）	神戸市		■	■	■	■	138		-
A01-120	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	他 西神6号線	交差点改良ほか	神戸市		■	■	■	■	30		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-121	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<1>高和宮前線	歩道設置	神戸市			■	■	■	22		-
	A01-122	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>西垂水第5号線（大町 地区）	交差点改良	神戸市			■	■	■	85		-
	A01-123	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	<他>生田北43号線	歩道改良	神戸市				■	■	48		-
	A01-124	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 魚崎幹線	交差点改良	神戸市				■	■	36		-
	A01-125	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	改築	< 1 > 舞子山手線	歩道改良	神戸市				■	■	55		-
											小計						14,386		
										合計						14,386			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
神戸市において評価を実施	令和 8 年 2 月
	公表の方法
	神戸市ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路の安全対策において、優先順位を決め計画的に事業を推進したことにより、通学路の安全性向上や利用環境の改善を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	72%	通学路利用状況の変化や地域からの要望などを踏まえ要対策箇所の優先順位を見直した結果、要素事業数が増えたことから完了率が下がり、当初の目標を達成できていないが、優先順位を下げた事業を要素事業数から減じた場合、目標を達成できている。
	最 終 実績値	62%	