

(仮称) 新垂水図書館・自転車駐車場・ロータリー建設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区日向1丁目4
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年9月22日から令和7年8月29日まで

◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 2,261,039,000円
変更額 48,499,000円
変更後 2,309,538,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町7-4-3
明和・ニッケみらい特定建設工事共同企業体
代表者 (株)明和工務店
代表取締役社長 富澤 幸生

◆備 考