

倉石保育所・稗田地域福祉センター屋根・外壁他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区倉石通4丁目1-10
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月24日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月20日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 103,332,240円 |
| 変更額 | 35,893,000円 |
| 変更後 | 139,225,240円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野813-2
(株) ヒョウ工務店
代表取締役 中尾 英博

◆備 考