

## 阪神沿北側線他街路築造工事（その8）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区深江北町2丁目～4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月11日から令和7年8月25日まで

## ◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	249,690,100円
変更額	1,731,400円
変更後	251,421,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1-4-26  
北浦建設（株）  
代表取締役社長 北浦 欽也

## ◆備 考