

三宮歩行者用デッキ整備に伴う污水管移設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区雲井通5丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年5月23日から令和7年9月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	119,350,000円
変更額	-40,407,400円
変更後	78,942,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-101号
(株) HOURYU
代表取締役 笹倉 邦康

◆備 考