

ひよどり台東歩道橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり台3丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月28日から令和7年10月17日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	75,730,600円
変更額	5,573,700円
変更後	81,304,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府1-14-6
日本ジッコウ（株）
代表取締役 佐藤 匡良

◆備 考