

(仮称) 新雲中地域活動拠点・旗塚児童館 新築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区旗塚通4丁目340-3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月21日から令和8年2月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月11日
- ・契約金額（税込） 変更前 421,080,000円
変更額 33,176,000円
変更後 454,256,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町二丁目8番20号
T C 神鋼不動産建設（株）
代表取締役社長 北 芳男

◆備 考