

本庄保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区本庄町 6 丁目 6 - 3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月8日から令和8年1月15日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 108,570,000円
変更額 9,867,000円
変更後 118,437,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町 3 丁目 1 番 1 5 号
溝口建設（株）
取締役社長 溝口昌宏

◆備 考