

王子南公園クラブハウス建替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区宮本通1丁目1-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月25日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月2日
- ・契約金額（税込）

変更前	232,210,000円
変更額	1,254,000円
変更後	233,464,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4-1-3
(株)山田工務店
代表取締役社長 有川 一生

◆備 考