

## 天城通 5 丁目地区他污水管改築工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区天城通 5 丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月6日から令和7年12月15日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	232, 430, 000円
変更額	436, 700円
変更後	232, 866, 700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町 7 - 2 - 7  
丸正建設（株）  
代表取締役社長 北浪 孝一

## ◆備 考