

## 大黒町 5 丁目地区他污水管改築工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区大黒町 5 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月29日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 233, 164, 800円  
変更額 -8, 290, 700円  
変更後 224, 874, 100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通 1 - 2 - 9  
田村建設（株）  
代表取締役 田村 芳樹

## ◆備 考