

住吉宮町 3 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉宮町 3 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月17日から令和7年12月12日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 157,080,000円
変更額 3,339,600円
変更後 160,419,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町 9 - 1 - 20
イノウエ道路管理（株）
代表取締役 井上 吾郎

◆備 考