

## 垂水処理場市民開放用地整備工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区平磯 1 丁目 1 - 65 (垂水処理場内)
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月22日から令和8年5月29日まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・契約金額 (税込) 変更前 503,562,400円  
変更額 44,706,200円  
変更後 548,268,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃 4 0 3 8 - 7  
(株) 山羽造園  
代表取締役 山村 静男

## ◆備 考