

## 税関線東側歩道拡幅工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区加納町 6 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月28日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 78,070,080円  
変更額 1,934,020円  
変更後 80,004,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通 1 - 5 - 1 3  
大志総業（株）  
代表取締役 河田 誠

## ◆備 考