

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その7）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	366,074,500円
変更額	38,316,300円
変更後	404,390,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勇介

◆備 考