

## 落合クリーンセンター天井断熱材改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区中落合3丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月1日から令和7年12月19日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月1日
- ・契約金額（税込）

変更前	39,987,970円
変更額	-165,000円
変更後	39,822,970円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野8 1 3 - 2  
(株) ヒョウ工務店  
代表取締役 中尾 英博

## ◆備 考