

## 垂水事業所東館外壁他改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区本多聞6丁目8－10
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月4日から令和7年12月26日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	53,559,000円
変更額	7,876,000円
変更後	61,435,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3－6－27  
（株）神盟  
代表取締役 北川 久晃

## ◆備 考