

本山南小学校こどもひろば整備電気設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区本山南町8丁目2-1
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月17日から令和8年2月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	17,744,100円
変更額	506,000円
変更後	18,250,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影中町1-9-15
御影電気産業（株）
代表取締役 森岡 孝之

◆備 考