

## 鈴蘭台処理場管理本館・電気室空調機器更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区烏原字譲原
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月11日から令和7年12月26日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	21,868,000円
変更額	759,000円
変更後	22,627,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町3-28  
（株）神戸総合設備  
代表取締役 黒崎 秀敏

## ◆備 考