

山麓線（熊内町）歩道改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区熊内町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月20日から令和7年12月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	41,602,660円
変更額	-1,508,760円
変更後	40,093,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区五番町6-1-3
（有）有建土木
代表取締役 下阪 有三

◆備 考