

湊川地下道及び東山地下道階段部補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区荒田町 1 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月6日から令和8年2月27日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	42,290,930円
変更額	32,693,870円
変更後	74,984,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎中町 1 - 1 - 1 5 - 1 1 6
ブリッジメンテナンス（株）
代表取締役 高木 宏

◆備 考