

山手幹線（岡本交差点）舗装補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区岡本3丁目
- ・工 種 舗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月11日から令和7年12月19日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	14,925,460円
変更額	1,444,740円
変更後	16,370,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区花山町2丁目4番12-1号
（株）間地工業
代表取締役 鍵平 辰也

◆備 考