

## 落合中央公園再整備工事（その２）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区中落合３丁目（落合中央公園）
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月10日から令和7年12月9日まで

## ◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	35,402,840円
変更額	2,923,360円
変更後	38,326,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町３丁目３番１５－３０７号  
神戸造園土木（株）  
代表取締役 筒井 教夫

## ◆備 考