

相生町地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区相生町4丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月19日から令和9年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	207,768,000円
変更額	8,746,100円
変更後	216,514,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区島上町2丁目2-22-2F
(株) D a i k o
代表取締役 田中 啓士郎

◆備 考